



Signataire : Adrien Genecand

Date de dépôt : 14 décembre 2023

Question écrite urgente

Comment expliquer le retard du projet Cheneviers IV ?

Construite en 1993 et exploitée depuis 2001 par les Services industriels genevois (SIG), l'actuelle usine de traitement des déchets Cheneviers III est surdimensionnée et ses installations, vieillissantes, ont atteint leurs limites technologiques. L'usine a été conçue pour traiter 400 000 tonnes de déchets par an, l'incinération des déchets étant, à l'époque, une priorité pour Genève.

Depuis, le tri et le recyclage se sont développés. Le canton et les SIG ont défini une nouvelle stratégie en matière de gestion des déchets, souhaitant favoriser la valorisation des déchets, grâce à une technologie optimale de traitement, ainsi que réduire les impacts environnementaux¹. La production des déchets ne devra pas dépasser 160 000 tonnes par an d'ici 2025, selon la nouvelle loi sur les déchets, votée par le Grand Conseil².

Devant ce constat, les SIG et l'Etat de Genève ont initié le projet Cheneviers IV consistant à construire une nouvelle usine sur le même site que la précédente tout en maintenant l'exploitation durant les travaux³.

Ces travaux ont débuté en janvier 2018 et devaient être réalisés en trois étapes. La première étape, jusqu'en 2020, consistait en des travaux préparatoires. La deuxième étape jusqu'en 2023 devait permettre la construction de la nouvelle usine, enfin la troisième étape fixée à fin 2025 devrait conduire à la destruction de Cheneviers III.

¹ <https://www.ge.ch/dossier/reduisons-nos-dechets/eliminer-utiliser-localement-nos-dechets/installations-traitement>

² <https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12993A.pdf>

³ https://ww2.sig-ge.ch/sites/default/files/inline-files/sig_cheneviers_def.pdf

Or, on peut constater actuellement un retard dans les travaux réalisés. Celui-ci peut faire douter du maintien du planning initial et conduire à une mise en service plus lointaine.

Le Conseil d'Etat est invité à répondre aux questions suivantes :

- ***Quel est le retard pris sur le planning initial des travaux dans le projet Cheneviers IV ? Quelles sont, le cas échéant, les raisons de ce retard ?***
- ***Quelles conséquences aura ce retard ? A quand peut-on espérer la mise en service de l'usine Cheneviers IV ?***
- ***Quels sont les surcoûts actuels et les éventuels surcoûts estimés à ce jour ?***

L'auteur remercie d'ores et déjà le Conseil d'Etat de la réponse apportée.