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GRAND CONSEIL 
de la République et canton de Genève 

PL 13190 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 12 octobre 2022 

Projet de loi 
ouvrant un crédit d'étude de 17 600 000 francs en vue de la 
construction du centre des sciences physiques et 
mathématiques de l'Université de Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d'étude 
1 Un crédit d’étude de 17 600 000 francs est ouvert au Conseil d’Etat en vue 
de la construction du centre des sciences physiques et mathématiques de 
l'Université de Genève. 
2 Le montant indiqué à l’alinéa 1 se décompose de la manière suivante : 
 

– Frais d’étude 16 021 265 fr. 
– TVA (7,7%) 1 233 637 fr. 
– Activation de la charge salariale du personnel 
interne (2%) 

 

345 098 fr. 

Total 17 600 000 fr. 
 

Art. 2 Planification financière 
1 Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget 
d'investissement dès 2023 sous la politique publique F – Formation, rubrique 
0616-5040. 
2 L'exécution budgétaire de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de 
projet correspondant au numéro de la présente loi. 
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Art. 3 Amortissement 
L’amortissement de l’investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d’acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 
 

Art. 4 Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
1. Préambule 

Depuis les années 2010, l'Université de Genève (UNIGE) se classe parmi 
les 100 meilleures universités au monde. Au total, une dizaine de 
récipiendaires du prix Nobel et trois de la médaille Fields ont été accueillis 
par l’alma mater en qualité d'étudiantes ou étudiants, de chercheuses ou 
chercheurs, ou d'enseignantes ou enseignants. L’UNIGE excelle en 
particulier dans le domaine des sciences, avec des travaux de recherche 
reconnus sur le plan international. Après la médaille Fields attribuée en 2010 
et 2022 aux mathématiques, l’astrophysique décroche en 2019 le prix Nobel 
de physique puis, en 2021, la section physique entre dans le top 20 du 
classement mondial publié par le cabinet indépendant Shanghai Ranking 
Consultancy. Cette excellence scientifique contribue à la renommée et au 
développement de Genève et de sa région.   

Historiquement, la faculté des sciences est établie le long de la rive droite 
de l'Arve, résultat de la double volonté de regrouper enseignement et 
recherche ainsi que de maintenir l'Université au cœur du tissu urbain. C'est en 
1944 que l'architecte Honegger gagne le concours pour la construction d'un 
institut de physique moderne, suivi dans les années 1960 par la construction 
du bâtiment de sciences I (conçu à titre provisoire) et, un peu plus tard, par 
celui de sciences II, puis sciences III dans les années 1980.  

Aujourd'hui, faute d’espaces suffisants dans le périmètre de l’Arve, les 
activités de recherche et d’enseignement sont éparpillées sur plusieurs sites 
plus ou moins proches. En outre, de nombreux locaux ne correspondent plus 
aux exigences et aux besoins actuels de l'enseignement et de la recherche. 

Dans ce contexte, la construction au quai Ernest-Ansermet d'un nouveau 
bâtiment qui regroupe les sciences physiques et mathématiques est une 
priorité pour l'UNIGE, qui a déjà assuré environ un tiers du financement 
grâce à une donation d’une fondation privée. 

L'objectif visé par l'UNIGE est la construction de 32 000 m2 de surface 
bâtie, qui viendront renforcer le pôle scientifique au bord de l’Arve et 
permettront de maintenir l’attractivité de la faculté des sciences auprès des 
meilleures chercheuses et chercheurs et des étudiantes et étudiants 
prometteurs.  
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2. Etudes préliminaires 

Une étude concernant des pôles universitaires urbains a permis au Conseil 
d'Etat de se positionner sur l'importance du projet en février 2012. 

Dans cette optique, une étude d'opportunité réalisée en 2014 a permis de 
définir un périmètre pour le futur centre des sciences physiques et 
mathématiques (CSPM) de l'UNIGE.   

En 2018, le Conseil d'Etat a validé ce projet dans les objets prioritaires de 
la planification décennale des investissements. Dès lors, une étude de 
faisabilité a été pilotée par l'UNIGE en 2019 et finalisée par l'office cantonal 
des bâtiments (OCBA) en 2021. 
 

3. Exposé des motifs  

Aujourd’hui, la faculté des sciences est à l’étroit et une grande partie de 
ses locaux sont vétustes et inadaptés aux exigences techniques d’une 
recherche et d’un enseignement de pointe, ainsi qu’aux normes de sécurité et 
environnementales. C’est le cas de certains bâtiments construits à titre 
provisoire dans les années 1960 et encore exploités, rendant difficile la 
réalisation de nombreuses expériences menées aujourd’hui dans le cadre des 
travaux de recherche en physique. La place manque également pour accueillir 
l’ensemble des activités scientifiques ainsi que les étudiantes et étudiants et 
les jeunes professeures et professeurs qui constituent la prochaine génération 
de scientifiques. 

La compétition mondiale est importante, en particulier dans les domaines 
de la physique et des mathématiques, et l’UNIGE est en concurrence avec de 
grandes universités qui construisent des infrastructures capables d’attirer les 
meilleures chercheuses et chercheurs. Les étudiantes et étudiants et les jeunes 
professeures et professeurs prometteurs ont ainsi la possibilité de sélectionner 
des institutions qui offrent des locaux et des laboratoires techniquement 
adaptés aux enjeux et aux contraintes de la recherche contemporaine. Avec la 
situation européenne actuelle, la compétition entre les universités s'intensifie 
en vue d'attirer les talents. Genève se doit d'y répondre, afin de maintenir la 
qualité de sa recherche et de son enseignement.  

Dans ce contexte, la réalisation du projet du CSPM est devenue 
indispensable, à la fois pour consolider l’excellence scientifique à Genève et 
pour remédier aux problèmes critiques de la dégradation des locaux existants 
et de leur inadéquation aux besoins de la recherche et de l’enseignement 
d’aujourd'hui et de demain.  
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Le projet prévoit la démolition de plusieurs bâtiments provisoires ou 
obsolètes (le Réacteur, la Datcha), l’ouverture de passages vers l’Arve et la 
création d’espaces verts qui dynamiseront le quartier et en amélioreront la 
qualité de vie. Pour mémoire, le secteur de la Jonction porte une forte densité, 
et chaque projet doit être une occasion pour offrir des respirations et des 
espaces de socialisation. La proximité des aménagements des rives de l'Arve 
est une belle opportunité.  

Cette réalisation permettra également de résilier les baux des surfaces 
locatives de la rue des Maraîchers, peu adaptées aux activités de recherche. 
Les activités occupant ces surfaces seront transférées dans l'école de physique 
à l'issue du chantier, permettant ainsi une économie de loyers pour l'UNIGE. 
Edifier le CSPM dans un périmètre déjà dévolu à l’UNIGE permettra de 
renforcer le pôle scientifique le long de l’Arve.  

Enfin, il s'agit encore de doter l'UNIGE d'un bâtiment qui réponde aux 
nouveaux enjeux énergétiques dans un esprit d'adaptabilité; ce que ne 
proposent pas les bâtiments anciens. 

Dans une société toujours plus technicisée et à l’heure où le canton et le 
pays manquent de personnes formées dans des domaines scientifiques clés, la 
création du CSPM permettra d'améliorer la qualité de l’enseignement en 
proposant des locaux en adéquation avec les méthodes actuelles de la 
transmission du savoir. Il permettra ainsi d’attirer et de former des jeunes 
dans un cadre stimulant, tant au niveau du bachelor et du master universitaire 
qu’au niveau du doctorat et du post‐doctorat. Plusieurs auditoires ainsi que 
des espaces pour une formation interactive sont prévus, dont un amphithéâtre 
de 600 places qui sera unique en faculté des sciences.  

En plus des activités de recherche et d’enseignement (laboratoires, 
auditoires et bureaux), le CSPM permettra également de regrouper et de 
développer les activités d’ouverture à la cité de l’UNIGE. Le bâtiment 
accueillera ainsi le laboratoire de technologie avancée (LTA), qui propose 
des services de pointe aux entreprises de la région lémanique et au-delà. Le 
LTA renforce les interactions entre les hautes écoles et l’industrie, 
essentielles à l’émergence de technologies innovantes. Le CSPM offrira aussi 
un espace élargi avec pignon sur rue au Scienscope, centre de médiation 
scientifique de l'UNIGE, dont l’objectif est de rendre les sciences accessibles 
à toutes et à tous et de stimuler l’intérêt des jeunes pour les sciences. Chaque 
année, plus de 35 000 visiteurs, un nombre en forte croissance, participent 
aux ateliers du Scienscope, dont essentiellement des élèves et collégiennes ou 
collégiens du canton. C'est une forme de concertation et d'inclusion du 
programme scientifique dans la cité avec un esprit d'ouverture.  
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Le financement de la réalisation du bâtiment est assuré pour plus de la 
moitié par des crédits d'investissements cantonaux, dont environ un tiers par 
une fondation privée genevoise, et le solde par une subvention 
d'investissement de la Confédération. 

Ce projet donnera à l'UNIGE des locaux à la hauteur de ses ambitions et 
des activités qui y sont menées. Il pérennisera la place de Genève dans la 
science mondiale. Il s'inscrit enfin dans la politique du Conseil d’Etat de 
privilégier l’organisation et le regroupement du campus universitaire par 
pôles. Enfin, ce projet ambitieux aura des retombées scientifiques, 
économiques et sociales qui dépasseront le cadre de l'UNIGE et bénéficieront 
à tout le canton et à sa population. 
 

4. Situation actuelle 

La parcelle retenue N° 4035 est propriété de l'Etat de Genève et 
représente 25 085 m2. Elle est actuellement occupée par plusieurs bâtiments 
universitaires.  

L'étude de faisabilité a permis d'identifier les bâtiments obsolètes à 
démolir ainsi que les bâtiments classés et/ou inscrits à l'inventaire. Elle a 
également permis de confirmer l'implantation potentielle d'un nouveau 
bâtiment.  

Sur la base de l'étude de faisabilité et afin de respecter le programme 
énoncé par l'UNIGE, la réalisation du CSPM sur le site identifié nécessite 
une dérogation de la hauteur autorisée par la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI; rs/GE L 5 05). 

Pour mémoire, le terrain est situé en zone 2 ordinaire, qui prévoit des 
gabarits maximums de 24 m (Extrait: La 2e zone est destinée aux grandes 
maisons affectées à l'habitat, aux commerces et aux activités du secteur 
tertiaire gabarit max. 24 m). 

Il convient de préciser que le futur bâtiment s'inscrit dans la morphologie 
existante du bâti du secteur qui se compose de grands gabarits, par exemple, 
Uni Mail, la tour RTS (60 m de hauteur auxquels s'ajoutent 30 m pour les 
antennes), l'ensemble Cité Carl-Vogt réparti le long de l'Arve, la « tour 
Firmenich » haute de 16 étages ou encore les 45 m du siège de Rolex, se 
situant face au site prévu pour le CSPM. 

Le nouvel édifice permettra une réflexion sur la planification de l'espace 
public et des espaces ouverts qui accompagnent le campus urbain développé 
le long d'un parc linéaire aménagé sur les rives de l'Arve. Le projet cherchera 
encore à s'orienter vers le cœur de la cité (aulas, hall d'exposition, jardins, 
etc.). 
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Le département du territoire (DT) organisera les consultations nécessaires 
avec les commissions d'architecture, de l'urbanisme et des monuments et 
sites, mais encore avec la ville de Genève ou les services préaviseurs des 
dossiers d'aménagement. Il est à noter que la question d'objets singuliers pour 
des programmes d'exceptions devient récurrente. 

Ce regroupement d’experts est destiné à mesurer les effets d’un édifice 
hors normes sur les composantes patrimoniales, d’intégration urbaine et de 
qualité architecturale. Le présent projet fera l'objet de cette expertise. 

Pour l'inscription du projet dans le quartier, l'UNIGE et les autorités se 
sont entendues pour une part de programme ouvert au quartier, avec des 
espaces publics. Une concertation est prévue avec les associations locales, les 
usagers et la Ville de Genève pour la préparation du concours d’architecture.  

En plus de répondre au programme universitaire, ce projet vise à apporter 
une valeur ajoutée pour le bien commun de la population. 
 

5. Programme des locaux 

Le bâtiment du CSPM accueillera le programme suivant :  
 

Espaces et locaux communs 

– Cafétéria pour 150 à 200 places 651 m2 

– Auditoire de 600 places, y c. foyer 703 m2 

– Auditoire de 300 places, y c. foyer 503 m2 

– Salles de cours, auditoires 1 098 m2 

– Salles de sports et vestiaires 268 m2 

– Starts-up, projets appliqués et LTA 324 m2 

– Communication et gestion LTA 43 m2 

– Salles de réunions et séminaires 162 m2 

– Salles informatiques 110 m2 

– Salles serveurs 117 m2 

– Scienscope 1 889 m2 

– Local gaz 36 m2 

– Dépôts 265 m2 
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Section de mathématiques  

– Bureaux 1 298 m2 

– Développement bureaux 138 m2 

– Administration 40 m2 

– Secrétariat 50 m2 

– Espaces de discussion 60 m2 
 

Section de physique  

– Laboratoires 2 232 m2 

– Laboratoires (sous-sol) 560 m2 

– Développement laboratoires 406 m2 

– Bureaux 2 860 m2 

– Développement bureaux 300 m2 

– Bureaux techniques 360 m2 

– Administration 43 m2 

– Secrétariats 90 m2 

– Espace de travail / Conférence (vidéo-conférence) 87 m2 

– Espaces de discussion 596 m2 

– Locaux d'exploitation. Loge 196 m2 

– Locaux d'exploitation, nettoyage par étage 122 m2 

– TPE / TPI / TPA – travaux pratiques 1 020 m2 

– Salles blanches 637 m2 

– Locaux d'exploitations, déchetteries 181 m2 

– Local de chimie 38 m2 

– Rayons X 105 m2 

– Foyer d'accueil 1 268 m2 

– Locaux associations 86 m2 

– Locaux techniques 1 223 m2 

– Quai de livraison 168 m2 

– WC hommes / femmes 806 m2 

Total surface utile 21 139 m2 
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6. Caractéristiques du site  

Les études préliminaires du site identifié ont permis de définir les 
potentialités et contraintes et de vérifier une implantation possible à la 
réalisation du pôle scientifique. 

Cette étude démontre la capacité de répondre à une construction d'environ 
21 000 m2 de surface utile en prenant en compte certaines contraintes : 

– le bâtiment de l'institut de physique représente un verrou pour le 
développement de la partie sud de la parcelle 4035; 

– les constructions provisoires seront démolies entrainant des coûts 
d'assainissement; 

– l'objectif fixé de 32 000 m2 de surface bâtie, correspondant à 21 000 m2 
de surface utile, ne peut être respecté sans déroger à la LCI (gabarit du 
bâtiment). 

– le développement du CSPM sera réalisé en plusieurs étapes; 

– le développement du CSPM permettra de planifier des espaces publics; 

– l'étude devra être soumise aux commissions d'urbanisme, d'architecture 
ainsi que des monuments, de la nature et des sites pour préavis; 

– la destruction du pavillon de l'école romande de pharmacie, 
subventionnée par la Confédération, entraînera un remboursement partiel 
de la subvention perçue, si celui-ci est détruit avant 2034. 

Il est à relever que la présence d'une nappe d'eau souterraine superficielle 
est contraignante mais n'est pas rédhibitoire pour la construction de nouveaux 
bâtiments.  

La parcelle 4035 ne recense pas de site pollué ou susceptible d'être pollué.  

A noter l'importante contrainte liée au déplacement des activités 
actuellement présentes sur site. Une chronologie (phasage) du projet devra 
être mise en place. Des rocades seront à organiser en collaboration avec les 
occupants et pourront engendrer des coûts importants de relogement. 

6.1 Spécificités techniques 

Selon le règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988 
(REn; rs/GE L 2 30.01), il est requis de présenter un projet conforme au 
standard de très haute performance énergétique (THPE-2000 W).  

La valorisation de la toiture et/ou des façades pour la production 
d’énergie solaire photovoltaïque (PV) sera primordiale. 



PL 13190 10/57 

 

Les énergies fossiles seront bannies du projet.  

L'éclairage répondra aux valeurs cibles des normes SIA. 

Les études tiendront compte de la haute spécificité technique du site, qui 
sort des normes et s'apparente plus à du procédé industriel. 

Les besoins en termes de refroidissement et de chauffage seront très 
importants en raison de la spécificité d'exploitation des locaux. Cela impose 
des besoins importants en termes de technique, de place pour l'installation 
ainsi que de transfert des énergies. La technique aura obligatoirement une 
grande importance pour le bon fonctionnement du site. Le site devra être 
fonctionnel tout en répondant au nouveau plan directeur des énergies (PDE).  

Les études devront prendre en compte le projet technique en créant une 
synergie avec les autres bâtiments. Néanmoins, les besoins en chaud et en 
froid du nouveau bâtiment seront supérieurs à la capacité pouvant être 
fournie par les autres bâtiments présents sur le site. Le CSPM sera comme 
une nouvelle plaque tournante d'énergie sur ce site.  

Les spécificités techniques d'un tel édifice requerront une coordination 
CVSE très approfondie en lien avec les besoins technologiques d'un 
enseignement de pointe. 

Les besoins électriques du site seront importants et une installation de 
secours est indispensable.  

6.2 Protection incendie – sécurité et sûreté 

Un concept de protection incendie et de sécurité – sûreté globale – sera 
établi pour le projet selon la norme et les directives de l’Association des 
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 2015 (éd. 2017) ainsi 
que toute autre norme applicable pour garantir la sécurité des personnes 
(utilisation et stockage de matières dangereuses, atmosphères explosibles, 
utilisation de lasers, etc.).  

Les concepts sécuritaires seront mis au point en collaboration avec la 
police du feu à Genève et l'office cantonal de l'inspection et des relations du 
travail (OCIRT). 

Les caractéristiques (bâtiment de grande hauteur notamment) et usages 
spécifiques du projet (plusieurs usages au sens de l'AEAI sont répertoriés 
comme des salles de cours, auditoires avec grand nombre d'occupants, 
dépôts, laboratoires, ateliers, etc.) rendent ces concepts spécifiques et 
complexes. Ces concepts ne pouvant pas se rapporter à un projet de 
construction standard, ils devront être accompagnés de simulations diverses 
et de méthodes dites de preuve.  
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Un local centralisé sera dédié pour la supervision et la gestion des alarmes 
de sécurité et de sureté. 

6.3 Nappe souterraine et présence de l'Arve 

La présence de la nappe phréatique de Plainpalais-Jonction nécessite une 
attention particulière pour éviter un effet de barrage. A cet effet, il est prévu 
une étude géotechnique afin de proposer des solutions.  

La conception du bâtiment prendra en compte les objectifs de protection 
liés à la présence de l'Arve.  
 

7. Espace public et mobilité 

La perméabilité du sol du site est quasi nulle. Le projet d'aménagement de 
l'espace public tiendra compte de la possibilité de connecter le quartier de 
Carl-Vogt à la rive de l'Arve. 

Le projet s’inscrit dans la volonté forte de l’UNIGE de favoriser les 
mobilités douces et de s’intégrer harmonieusement dans son environnement 
urbain. En concertation avec la Ville de Genève, l’UNIGE est favorable à 
l’aménagement des bords de l’Arve pour y renforcer les déplacements 
piétons et cyclistes et en augmenter la densité arborée. Cela permettrait de 
créer un axe de circulation piétonne et sécurisée entre les habitations 
voisines. Cet îlot de fraîcheur est un élément important du projet. 
Evidemment, la dimension du projet permet des ambitions fortes en terme 
d'insertion et de prolongements extérieurs dont profitera la population. 

L’amélioration de la desserte en transports en commun, notamment pour 
les classes visitant le Scienscope, relève des Transports publics genevois 
(TPG). 
 

8. Concept énergétique et environnemental  

8.1 Concept énergétique 

Dans cette démarche d'optimisation des performances, toutes les mesures 
dans les domaines de la construction, des installations techniques, de 
l'exploitation et de la gestion seront évaluées et optimisées. 

L'OCBA jugera, lors du concours d'architecture, l'approche énergétique 
proposée par les concourantes et concourants. Seront privilégiées les mesures 
architecturales et techniques permettant d'assurer le confort hivernal et estival 
des occupants, notamment dicté par la norme SIA 180, et celles permettant le 
recours maximal aux énergies renouvelables pour les usages thermiques et/ou 
électriques.  
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Il sera demandé aux candidates et candidats d'appliquer les exigences de 
la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (LEn; rs/GE L 2 30), et de son 
règlement d'application en vigueur pour les standards énergétiques appliqués 
aux collectivités publiques édités par l'office cantonal de l'énergie (OCEN). 
Le concept sera développé en coordination avec ces derniers. En outre, le 
bâtiment devra répondre, à minima, au standard THPE-2000 W.  

Les émissions de gaz à effet de serre devront être minimisées au cours de 
tout le processus de vie du bâtiment et notamment lorsque celui-ci sera en 
cours d'exploitation, en ne faisant appel qu'à des énergies renouvelables.  

L'étude finalisera cette approche énergétique qui aura pour objectifs non 
seulement d'assurer la conformité aux exigences légales en vigueur, mais 
surtout de garantir le confort des occupantes et occupants tout en rationalisant 
les consommations énergétiques et les coûts d'exploitation 
(approvisionnement et maintenance). 

De par l'entrée en vigueur en 2021 du nouveau plan directeur de l'énergie 
(PDE), et Genève ayant déclaré l'état d'urgence climatique, il s'agira de 
consentir à un impact financier sur le coût global de la construction et sur les 
coûts de fonctionnement.  

8.2 Stratégie de durabilité  

L’aménagement global d’un pôle éducatif et scientifique se veut 
exemplaire sur le plan de la durabilité. Des critères de durabilité sont ainsi 
considérés pour le choix des candidates et candidats lors de la sélection des 
dossiers.  

Conformément aux directives fédérales et cantonales, aux normes SIA 
(SIA 112/1) ainsi qu’à la LEn et au REn en particulier, l’OCBA définit les 
axes de durabilité prioritaires suivants :  

1. Approche méthodologique et participative 

Le projet vise un haut niveau d’acceptation au travers de la participation 
des différents publics cibles et groupes d’intérêt (corps estudiantin ou 
enseignant, usagers, riverains, etc.) lors du processus de planification 
assurant ainsi la prise en compte de leurs besoins. 

2. Concept santé, bien-être et environnement (hors énergie) 

Le projet est soucieux de son impact environnemental au niveau des choix 
des matériaux (matériaux recyclés, énergie grise, déconstruction, etc.), durant 
les phases de chantier en général, de sa gestion des déchets, de la mobilité des 
utilisatrices et utilisateurs, sans oublier la question de la biodiversité et la 
gestion des eaux. D'ailleurs, la prise en compte de la thématique des îlots de 
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fraîcheur, en application du plan climat cantonal, constitue un volet 
environnemental important.  

Pour répondre à cette demande, le projet devra proposer des actions dans 
les espaces ouverts (végétalisation, indice de canopée, traitement des 
revêtements, perméabilité, pleine terre, gestion des eaux en surface) mais 
également des mesures architecturales. 

Le projet tient compte des aspects liés à la santé et au bien-être tant au 
niveau du choix de l’implantation (orientations, vues, etc.), de la sélection 
des matériaux (matériaux sains, exempts de produits chimiques, etc.), du 
chantier en général que dans sa phase d’exploitation (entretien, nettoyage, 
qualité de l’air, usage au quotidien des espaces et des automatismes). 
 

9. Processus et concours d'architecture 

Un concours d'architecture sera organisé par l'OCBA avec une assistance 
à maitrise d'ouvrage spécialisée (AMO). Le programme des locaux et le 
règlement du concours seront soumis au Secrétariat d'Etat à la formation, à la 
recherche et à l'innovation (SEFRI) et devront être approuvés par celui-ci 
avant la mise au concours. 

Le concours SIA 142 se déroulera selon une procédure ouverte soumise à 
l'accord GATT/OMC, à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 
novembre 1994 (AIMP; rs/GE L 6 05), au règlement sur la passation des 
marchés publics, du 17 décembre 2007 (RMP; rs/GE L 6 05.01), et répondra 
aux directives du SEFRI en vue de l'obtention de la subvention. 

Le processus du projet, d'entente avec l'office de l'urbanisme et l'UNIGE, 
consistera à organiser un concours de projet selon la norme SIA 142 suivi 
d'une demande définitive d'autorisation de construire. Les commissions 
cantonales se prononceront sur le nouveau gabarit en dérogation du 
règlement de la zone 2. En conséquence, il n'y aura pas d'élaboration d'un 
plan localisé de quartier (PLQ). 

Préalablement au lancement du concours, l'UNIGE souhaite travailler 
avec un bureau de programmation pour optimiser les surfaces nécessaires et 
réduire les besoins en terme de circulation, fluides et énergies. Un 
organigramme fonctionnel clair devrait aider également les futurs architectes 
dans un domaine très spécifique. 
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10.  Planning intentionnel 

Selon le planning actuel, le concours d'architecture se déroulera en 2023, 
et débouchera sur un dépôt d'autorisation de construire dont l'octroi est 
attendu pour 2026. Le démarrage des travaux est prévu en 2027 et la remise 
des locaux aux utilisateurs en 2033.  
 

11.  Coût des études 

Le montant proposé pour l'étude du projet de construction du CSPM est 
basé sur une estimation du coût probable des travaux et des honoraires 
estimés à 280 000 000 de francs, y compris le crédit d’étude du présent projet 
de loi, les équipements mobiles et les équipements informatiques. 

Le chiffrage est issu de l'étude de faisabilité, qui a une précision de 
± 25%. 

Les prestations partielles pour la phase 4.1 – appels d'offres – sont 
intégrées dans le présent projet de loi afin d'anticiper la préparation de 
l'exécution. Cette démarche permet de gagner quelques mois pour le 
démarrage des travaux (environ 4 à 6 mois déjà intégrés dans la 
planification), afin de mettre en exploitation cet ouvrage dans les meilleurs 
délais, compte tenu de l'urgence du besoin. 
 

Le montant du crédit d'étude se décompose de la manière suivante : 
 
– Concours d'architecture  1 200 000 fr. 
– Frais d'étude – Phases 3.1, 3.2 et 3.3 y c. frais 
secondaires 

13 321 265 fr. 

– Frais d'étude – Phase 4.1 – appels d'offres  1 500 000 fr. 
Sous-total 16 021 265 fr. 
– TVA (7,7%) 1 233 637 fr. 
– Activation de la charge salariale du personnel 
interne (2%) 

 
345 098 fr. 

Total crédit d'étude TTC 17 600 000 fr. 
 

12.  Subvention fédérale et donation 

Une demande de subvention fédérale a été annoncée auprès de la 
Confédération, conformément à la loi fédérale sur l'encouragement des hautes 
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 
30 septembre 2011 (LEHE; RS 414.20), correspondant au maximum au 30% 
des surfaces subventionnables admises par le SEFRI.   
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L'UNIGE a obtenu une donation à hauteur de 80 millions de francs pour 
le financement de ce projet.  

Ces subventions seront intégrées au projet de loi de construction. 
 

13.  Charges financières et fonctionnement lié 

Au terme du projet d'étude, les intérêts pour une année complète 
représenteront 220 000 francs. Les charges d’amortissement représenteront 
440 000 francs dès la mise en service du futur bâtiment à l'horizon 2033. 

Par ailleurs, la démolition des bâtiments existants d'ici fin 2027 implique 
un amortissement accéléré net de 9,1 millions de francs : 11,4 millions de 
francs de charges d'amortissement et 2,3 millions de francs de produits 
différés des subventions reçues. L'impact annuel est ainsi de 1,8 million de 
francs net entre 2023 et 2027. 

La démolition de l'école romande de pharmacien avant 2034 entraînera le 
remboursement du solde de la subvention fédérale non amortie, pour un 
montant estimé à ce jour à 1,3 million de francs. 
 

14.  Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi et 
de voter ce crédit d'étude qui permettra d'élaborer un projet pour la 
construction du centre des sciences physiques et mathématiques. 

 

 

Annexes : 
1) Préavis financier 
2) Planification des dépenses et recettes d’investissement du projet 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement du projet 
4) Préavis technico-économique 
5) Plan de situation 
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1 INTRODUCTION 

Le présent projet de loi vise à accorder un crédit d'étude de 17 600 000 francs 
en vue de la construction du centre des sciences physiques et mathématiques de 
l'Université de Genève. 

2 BASES POUR L'ANALYSE DES COUTS DE CONSTRUCTION 

2.1 DOCUMENTS A DISPOSITION 

� L’étude de faisabilité du 16.03.2021 établie par le bureau « BRODBECK ROULET 
ARCHITECTES ASSOCIES SA ».

� L’estimation financière des travaux du 16.06.2022.

� Le tableau des surfaces SIA 416 du 17.08.2021.

� Les devis généraux établis par BATIDIAG du 14.01.2022 concernant la dépollution 
des bâtiments suivants :

o CF 3057 (Uni Pavillon Ansermet)
o CF 3019 (pavillon d'isotopes)
o CF 3009 (Datcha)
o CF 3020 (Sciences I) 

2.2 PROGRAMME DES LOCAUX 

Le bâtiment du CSPM accueillera le programme suivant: 

� Espaces et locaux communs

* Cafétéria pour 150 à 200 places 651 m2 
* Auditoire de 600 places, y.c foyer 703 m2 
* Auditoire de 300 places, y.c foyer 503 m2 
* Salles de cours, auditoires  1'098 m2 
* Salles de sports et vestiaires 268 m2 
* Starts-up, projets appliqués et LTA 324 m2 
* Communication et gestion LTA  43 m2 
* Salles de réunions et séminaires 162 m2 
* Salles informatiques 110 m2 
* Salles serveurs 117 m2 
* Scienscope  1'889 m2 
* Local gaz  36 m2 
* Dépôts 265 m2 
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� Section de mathématiques

* Bureaux  1'298 m2 
* Développement bureaux 138 m2 
* Administration  40 m2 
* Secrétariat  50 m2 
* Espaces de discussion  60 m2 

� Section de physique

* Laboratoires  2'232 m2 
* Laboratoires (sous-sol) 560 m2 
* Développement laboratoires 406 m2 
* Bureaux  2'860 m2 
* Développement bureaux 300 m2 
* Bureaux techniques 360 m2 
* Administration  43 m2 
* Secrétariats  90 m2 
* Espace de travail / Conférence (vidéo-conférence)  87 m2 
* Espaces de discussion 596 m2 
* Locaux d'exploitation. Loge 196 m2 
* Locaux d'exploitation, nettoyage par étage 122 m2 
* TPE / TPI / TPA – travaux pratiques  1'020 m2 
* Salles blanches 637 m2 
* Locaux d'exploitations, déchetteries 181 m2 
* Local de chimie  38 m2 
* Rayons X 105 m2 
* Foyer d'accueil  1'268 m2 
* Locaux associations  86 m2 
* Locaux techniques  1'223 m2 

� Autres surfaces

* Quai de livraison 168 m2 
* WC hommes / femmes 806 m2 

Total surfaces utiles  21'139 m2 
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3 ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE DU CSPM UNGIE

3.1 ESTIMATION DES COUTS PAR CFC DU MANDATAIRE 
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3.2 ANALYSE DETAILLEE DES COUTS PAR CFC 2 A POSITIONS 

Après analyse détaillée des coûts et des prestations, la liste ci-dessous résume les 
principaux postes qui ont été ajoutés et/ou modifiés par rapport l’estimation du mandataire 
figurant dans le §3.1 du présent rapport. 

CFC 1 : Travaux préparatoires 

� CFC 11 : + 3'583'890,- CHF TTC �� Travaux de démolition des bâtiments Datcha,
Isotopes, Sciences 1, Réacteur et Pavillon Ansermet.

� CFC 18 : +759’285,- CHF TTC � Assainissement des bâtiments à démolir.

CFC 2 : Bâtiment 

� CFC 26 : +323'100,- CHF TTC �� Poste manquant. Ajout de 2 cages
d’ascenseurs.

CFC 3 : Equipements (fixes) 

� CFC 33-34-35 : -10'117’803,- CHF TTC �� Révision du budget estimatif à la
baisse après contrôle du ratio résultant de référence utilisé pour estimer les coûts
liés aux équipements fixes du CFC 3 (référence = CMU 5 avec un ratio de 1'600,-
CHF HT/m2 SP).

CFC 4 : Aménagements extérieurs 

� CFC 46 : +646’200,- CHF TTC �� Révision du budget estimatif à la hausse après
contrôle.

CFC 5 : Frais secondaires 

� CFC 50 : +1'292’400,- CHF TTC �� Frais de concours y compris coûts liés à la 
remise des prix.

� CFC 51 : +32’310,- CHF TTC �� Admis budget pour frais d’autorisations et taxes.
� CFC 52 : +32’310,- CHF TTC �� Admis budget pour frais de reproduction de 

documents.

� CFC 56 : +30'000’000,- CHF TTC �� Coûts induits de déménagement/relocation.
� CFC 58 : +4'620'515,- CHF TTC �� Activation de la charge salariale du personnel 

interne (2%).

� CFC 58 : +1'858’288,- CHF TTC �� Mise à jour du budget pour le poste divers et 
imprévus ( = 5% du CFC 1 à 4 + CFC 6). 

CFC 6 : Honoraires 

� CFC 6 : +7'342’483,- CHF TTC �� Mise à jour des frais d’honoraires des
mandataires.
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3.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS PAR CFC 

Ainsi, le montant pour la construction du centre des sciences physiques et mathématiques 
de l'Université de Genève est, à ce jour, estimé à 278'554’578,- CHF TTC et se décompose 
comme suit : 

3.4 ANALYSE FINANCIERE DES RATIOS RESULTANTS 

� Surfaces, volumes

Surface totale de plancher SP : 31’849 m2 
Volume total bâti VB : 137’023 m3 

� Valeurs statistiques

Ratio TTC au m2 de plancher, SIA 416 pour le CFC 2 + CFC 3 

176'195’477 francs / 31’489 m2 = 5’532 francs / m2 � ok 

Ratio TTC au m3, SIA 416 pour le CFC 2 + CFC 3 

176'195’477 francs / 107’023 m3 = 1’286 francs /m3 � ok 

Ratio TTC au m2 pour le CFC 2 uniquement  

121'313’280 francs / 31’489 m2 = 3’809 francs / m2 � ok 

Ratio TTC au m3 pour le CFC 2 uniquement  

121'313’280 francs / 107’023 m3 = 885 francs / m3 � ok 

Code des frais CFC CHF TTC % CFC 0 à 9

0 TERRAIN non compris

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 12'054'495 4.3%

2 BATIMENT 121'313'280 43.6%

20 Excavation, terrassements - -

21 Gros Œuvre 1 25'848'000 9.3%

22 Gros Œuvre 2 14'367'180 5.2%

23 Installations électriques 23'263'200 8.4%

24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 19'601'400 7.0%

25 Installations sanitaires 8'831'400 3.2%

26 Installations de transport 323'100 0.1%

27 Aménagement intérieurs 1 18'309'000 6.6%

28 Aménagement intérieurs 2 10'770'000 3.9%

3 EQUIPEMENTS 54'882'197 19.7%

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 969'300 0.3%

5 FRAIS SECONDAIRES (hors renchérissement) 47'528'823 17.1%

6 HONORAIRES 41'806'483 15.0%

9 AMEUBLEMENT, DECORATION non compris

CFC 0-9 Total coûts de réalisation 278'554'578 100.0%

CFC 1-4 Total coûts du Projet 189'219'272 67.9%

CFC 6 Honoraires 41'806'483 15.0%
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3.5 RECAPITULATIF DES COUTS ET RATIOS 

3.6 GRAPHIQUE DES VALEURS REFERENTIELLES SELON LA SIA 416 

Les ratios résultants selon les valeurs référentielles issues de la SIA 416 sont 
conformes aux standards pour ce type de travaux (exemples : bâtiments industriels 
complexes, bâtiments horlogers, CMU étape 5). 

CFC 0-9 CFC 1-4 CFC 6 CFC 2

 Coûts de 

réalisation

Total coûts du 

Projet
Honoraires Bâtiment

Coût total CHF TTC 278'554'578 189'219'272 41'806'483 121'313'280

Proportion de répartition du coût % CFC 0 à 9 100% 68% 15% 44%

Coût / m3 SIA 416 CHF TTC/m3 VB 2'033 1'381 305 885

Coût / surface de plancher CHF TTC/m2 SP 8'746 5'941 1'313 3'809

Code des frais CFC Unité



 PL 1319029/57

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des infrastructures 
Office cantonal des bâtiments 

Economiste OCBA / 08.07.2022  Rapport d'analyse / CSPM UNIGE 8/9 

3.7 FICHE PROJET DEVIS PAR CFC/E-CCC-BAT 

Code des frais CFC CHF TTC % CFC 0 à 9 CHF TTC/m3 VB CHF TTC/m2 SP

0 TERRAIN non compris

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 12'054'495 4.3% 88 378

10 Relevés, études géotechniques - - - -

11 Déblaiement, préparation du terrain 5'220'930 1.9% 38 164

13 Installation de chantier en commun 2'800'200 1.0% 20 88

15 Adaptation des conduites existantes 21'540 0.0% 0 1

16 Adaptation des voies de circulation existantes 21'540 0.0% 0 1

17 Fondations spéc., protection fouilles 3'231'000 1.2% 24 101

18 Réserves (assainissement des bâtiments à démolir) 759'285 0.3% 6 24

2 BATIMENT 121'313'280 43.6% 885 3'809

21 Gros Œuvre 1 25'848'000 9.3% 189 812

22 Gros Œuvre 2 14'367'180 5.2% 105 451

23 Installations électriques 23'263'200 8.4% 170 730

24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 19'601'400 7.0% 143 615

25 Installations sanitaires 8'831'400 3.2% 64 277

26 Installations de transport 323'100 0.1% 2 10

27 Aménagement intérieurs 1 18'309'000 6.6% 134 575

28 Aménagement intérieurs 2 10'770'000 3.9% 79 338

3 EQUIPEMENTS 54'882'197 19.7% 401 1'723

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 969'300 0.3% 7 30

5 FRAIS SECONDAIRES 47'528'823 17.1% 347 1'492

50 Frais de concours 1'292'400 0.5% 9 41

51 Autorisations, taxes 32'310 0.0% 0 1

52 Echantillons, maquettes, reproduction de documents 32'310 0.0% 0 1

56 Autres frais secondaires (coûts induits déménagement) 30'000'000 10.8% 219 942

58 Compte d'attente, réserve (hors renchérissement) 16'171'803 5.8% 118 508

6 HONORAIRES 41'806'483 15.0% 305 1'313

- - -

9 AMEUBLEMENT, DECORATION non compris

CFC 0-9 Total coûts de réalisation 278'554'578 100% 2'033 8'746

CFC 1-4 Total coûts du Projet 189'219'272 68% 1'381 5'941

CFC 6 Honoraires 41'806'483 15% 305 1'313

Code des coûts eCCC-Bât (F/12) CHF TTC % A à Z CHF TTC/m3 VB CHF TTC/m2 SP

A TERRAIN - 0.0% - -

B TRAVAUX PREPARATOIRES 12'054'495 4.3% 88 378

C GROS-ŒUVRE 25'848'000 9.3% 189 812

D INSTALLATIONS 52'019'100 18.7% 380 1'633

E REVETEMENT DE FACADES 14'367'180 5.2% 105 451

F TOITURES (compris dans revêtement de façades) - 0.0% - -

G AMENAGEMENTS INTERIEURS 29'079'000 10.4% 212 913

H INSTALLATIONS SPECIFIQUES 54'882'197 19.7% 401 1'723

I ABORDS DE BATIMENTS 969'300 0.3% 7 30

J AMEUBLEMENT, DECORATION - 0.0% - -

V ETUDE DE PROJET 41'806'483 15.0% 305 1'313

W FRAIS SECONDAIRES 31'357'020 11.3% 229 985

Y PROVISIONS 16'171'803 5.8% 118 508

Z Taxe sur la valeur ajoutée compris 0.0% - -

C à G Total coûts de l'ouvrage 121'313'280 44% 885 3'809

B à W Total coûts de réalisation 262'382'775 94% 1'915 8'238

A à Z Total coûts d'investissement 278'554'578 100% 2'033 8'746
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4 CONCLUSION 

Ainsi, le montant global du présent projet de loi étude pour la construction du centre des 
sciences physiques et mathématiques de l'Université de Genève se décompose comme 
suit : 

- Concours d'architecture 1'200'000 francs 
- Frais d'étude - Phases 3.1, 3.2 et 3.3
y.c. frais secondaires) 13'321'265 francs 
- Frais d'étude - Phases 4.1 - appels
d'offres 1'500'000 francs 

- Sous-total 16'021'265 francs 

- TVA (7,7%) 1'233'637 francs 
- Activation de la charge salariale du
personnel interne (2%) 345'098 francs 

Total crédit d'étude TTC 17'600'000 francs 

Préavis financier, recommandation économiste OCBA : 

Sur la base des documents remis et de l'examen du dossier, nous pouvons admettre 
un montant d’études de 17,6 millions de francs en vue de la construction du centre 
des sciences physiques et mathématiques de l'Université de Genève. 

A noter que les rubriques de renchérissement (CFC 58) et d’équipements mobiles 
(CFC 9) ne font pas parties du présent rapport d’analyse technico-économique. 

Genève, le vendredi 8 juillet 2022 

Rapport établi par : 
Nourdine HASNAOUI, économiste OCBA 
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TABLEAU DES SURFACES SIA 416 DU 17.08.2021 
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ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX DU 16.06.2022 



 PL 1319049/57

1713

UNI ARVE

brodbeck roulet architectes associés sa

16.06.2022

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE CFC

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 7'120'000

11 Déblaiement, préparation du terrain, démolition 1'520'000

13 Installations de chantier en commun 2'600'000

17 Fondations spéciales, protection fouilles, étanchéité ouvrages enterrés 3'000'000

2 BÂTIMENT 112'340'000

21 Gros-Œuvre 1 24'000'000

22 Gros-Œuvre 2 13'340'000

23 Installations ELE 21'600'000

24 Installations CVC 18'200'000

25 Installations SAN 8'200'000

27 Aménagements intérieurs 1 17'000'000

28 Aménagements intérieurs 2 10'000'000

3 ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION 60'000'000

33 Installations ELE 27'000'000

34 Installations CVC 31'800'000

35 Installations SAN 1'200'000

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 300'000

46 Voies de circulation et plantations 300'000

TOTAL TRAVAUX 179'760'000

29 HONORAIRES 32'000'000

29 Honoraires mandataires 32'000'000

5 FRAIS SECONDAIRES & COMPTES 'ATTENTE 9'000'000

56 Divers et imprévus (5% sur total travaux) 9'000'000

TOTAL GENERAL HT 220'760'000

57 TVA 7,7% 17'000'000

TOTAL GENERAL TTC 237'760'000

1713-ESTIMATION CFC_eCCC_22061516.06.2022
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