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Rapport du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil sur l’avancement de la réalisation de la liaison 
ferroviaire Cornavin – Annemasse via La Praille et les Eaux-Vives 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Conformément à l'article 11 de la loi 8719 ouvrant un crédit 
d'investissement en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin –
Annemasse via La Praille et les Eaux-Vives (CEVA), le présent rapport a pour 
objectif : 

– d'établir l'état d'avancement de la réalisation de l'infrastructure; 

– d'informer sur l'état des engagements, des adjudications et des paiements; 

– de présenter une évaluation des risques techniques et financiers; 

– d'établir un plan financier d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage et des 
équipements, qui seront à l'emplacement et à proximité des gares; 

– d'informer sur l'état des recettes provenant de la redevance sur le trafic des 
poids lourds liée aux prestations (RPLP) et des plus-values foncières. 

Il fait suite aux deux premiers rapports divers du Conseil d’Etat, déposés 
au Grand Conseil les 26 mars 2014 (RD 1041) et 22 avril 2015 (RD 1093). 
 

A. Historique du projet et bases légales  

Le 14 avril 2000, le Grand Conseil genevois adoptait la loi 8191 ouvrant 
un crédit d’étude de 6 millions de francs (y compris TVA et renchérissement) 
pour l’étude de la construction d’une liaison ferroviaire reliant la gare Cornavin 
à Annemasse par La Praille et la gare des Eaux-Vives selon le tracé adopté par 
arrêté du Conseil d’Etat en 1990. 

Suite à l’adoption de ce premier crédit d’étude, plusieurs démarches ont été 
entreprises par le Conseil d’Etat. Ces démarches ont abouti à la signature de la 
convention cadre du 17 avril 2001 avec le canton de Vaud, les Chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF) et les Transports publics genevois (TPG) et de son 
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avenant n° 2 relatif au projet de liaison ferroviaire Cornavin – frontière en 
direction d’Annemasse. 

Le 21 septembre 2001, le Grand Conseil genevois a adopté la loi 8534 
ouvrant un crédit d’étude complémentaire de 30 millions de francs (y compris 
TVA et renchérissement) en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire 
reliant Cornavin à la frontière près d’Annemasse. L’enveloppe globale d'études 
de 36 millions de francs devait permettre au projet de franchir l’ensemble des 
étapes et des procédures jusqu’au début des travaux. 

Le 26 avril 2002, un protocole d’accord a été signé entre la Confédération 
Suisse, la République et canton de Genève et les CFF, fixant notamment les 
règles de répartition des coûts de construction comme suit : 

– pour la construction de la nouvelle ligne de raccordement La Praille –
Eaux-Vives : 

 2/3 à charge des CFF; 

 1/3 à charge du canton. 

– pour l’adaptation du tronçon existant Cornavin – La Praille (km 59,67 à 
km 63,70) et la transformation de la ligne Eaux-Vives – frontière : 

 20% à charge des CFF; 

 80% à charge du canton. 

Le 28 juin 2002, le Grand Conseil genevois a adopté la loi 8719. Cette loi 
ouvrait un crédit global de 400,8 millions de francs hors taxe et hors 
renchérissement au titre de subvention d’investissement en vue de la 
réalisation du CEVA. Le montant du crédit voté se décompose comme suit : 

– 365,5 millions de francs pour les travaux d’infrastructure à charge du 
canton; 

– 35,3 millions de francs pour le remboursement d’une dette de 1964 auprès 
des CFF pour la part du canton aux travaux de la 2e étape du raccordement 
La Praille – Eaux-Vives. 

Le 29 novembre 2009, un crédit complémentaire à la loi 8719, de 
113 470 000 F (loi 10444), est accepté en votation populaire. 

Il est composé essentiellement des améliorations du projet, du 
renforcement contre les vibrations et sons solidiens et des charges de l'Office 
fédéral des transports (OFT) dans le cadre de l'autorisation de construire. 
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B. Dates clés et avancement de la réalisation 

– 1881 : la première convention franco-suisse pour la réalisation d’une 
liaison ferroviaire entre Annemasse et Genève est signée; 

– 1884 : le peuple genevois plébiscite pour la première fois le projet d’une 
liaison entre Cornavin et Annemasse; 

– 1888 : l’exploitation du tronçon Eaux-Vives – Annemasse débute, mais des 
craintes concernant l’impact environnemental du tronçon Cornavin – Eaux-
Vives persistent; 

– 7 mai 1912 : une convention attribuant le financement de la deuxième 
partie de la liaison CEVA à la Confédération ainsi qu’aux CFF, à raison 
d’un tiers chacun, le dernier tiers revenant à l’Etat de Genève, est ratifiée; 

– 1912 à 1938 : les premières études sont réalisées, mais les périodes 
économiquement difficiles successives reportent à nouveau la 
concrétisation du raccordement inter-rives; 

– 1939 à 1949 : le projet est réactivé, et le tronçon Cornavin – La Praille est 
réalisé dans le cadre de l’aménagement du quartier de La Praille; 

– 2000 : Conseil d’Etat et Grand Conseil relancent la Confédération 
concernant le tronçon La Praille – Eaux-Vives qui permettrait d’achever la 
liaison de ceinture. L’année suivante, un protocole d’accord est signé entre 
le canton de Genève, la Confédération et les CFF; 

– 2005 à 2006 : réalisation de la première partie des travaux du CEVA en 
gare de Genève-Cornavin; 

– 5 mai 2008 : la décision d’approbation des plans (DAP) est délivrée par 
l’OFT, assortie de charges qui augmentent, notamment, les standards de 
sécurité du projet; 

– 25 février 2009 : le Conseil d’Etat dépose un projet de loi pour la part 
cantonale du financement complémentaire du CEVA; 

– décembre 2009 à mai 2010 : adjudication des travaux de génie civil; 

– 29 novembre 2009 : les Genevois disent oui au crédit complémentaire de 
113 millions de francs pour la construction du CEVA à 61,2% des voix; 

– 16 juin 2011 : après trois ans de procédure, le Tribunal administratif fédéral 
(TAF) rejette les recours qui bloquaient l’entrée en force de la décision 
d’approbation des plans (DAP) du projet CEVA. Cet arrêt ouvre la voie au 
démarrage des travaux, mais est à nouveau contesté par les opposants; 

– 27 septembre 2011 : le Tribunal fédéral (TF) permet le démarrage des 
travaux sur l’ensemble du tracé, à l’exception du tunnel de Champel; 
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– 15 novembre 2011 : le premier coup de pioche de la seconde partie du 
CEVA est donné à La Praille; 

– 15 mars 2012 : le TF rejette les derniers recours contre l’approbation des 
plans; 

– 31 juillet 2012 : le TAF rejette trois recours contre les prises de possession 
anticipée, en particulier de la parcelle sur la falaise de Champel; 

– 15 septembre 2012 : entrée en force des décisions du TAF. Le chantier peut 
commencer sur l’ensemble du tracé; 

– 26 mars 2014 : 1er rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 
l’avancement de la réalisation du projet CEVA; 

– 22 avril 2015 : 2e rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur 
l’avancement de la réalisation du projet CEVA. 

Creuse des tunnels 

Les recours bloquant les travaux du tunnel de Champel ont provoqué un 
retard irréversible de 12 mois par rapport à l’autorisation du TF reçue le 
27 septembre 2011. Le terrain étant inaccessible durant la procédure de prise 
de possession en cours, des tests géologiques anticipatoires n'ont pas pu être 
réalisés.  

De plus, la géologie rencontrée lors de la réalisation du portail du tunnel de 
Champel s’est avérée substantiellement plus contraignante qu'établie 
préalablement par les différentes études. Les analyses approfondies ont ainsi 
engendré une modification des estimations d'avancée quotidienne de 
réalisation du tunnel, entraînant un allongement du planning de 9 mois. Le 
tunnel de Champel étant situé sur le chemin critique du planning, cette situation 
se répercute directement sur le planning général de construction du projet.  

Par ailleurs, un accident survenu dans le tunnel de Champel le 
10 décembre 2014 a provoqué l'arrêt des travaux pendant 3 mois. Les travaux 
ont également été arrêtés pendant près de 3 semaines lors de la crue 
exceptionnelle de l'Arve survenue le 2 mai 2015, avec une reprise en mode 
normal des travaux le 20 mai 2015. 

Des études sur le renforcement des profils du tunnel de Champel, 
nécessaires pour permettre d’améliorer la sécurité suite à l'accident, ont été 
menées en 2015, ainsi qu’une évaluation de leur impact sur les coûts et délais 
du chantier. Les résultats de cette évaluation seront présentés d’ici la fin du 1er 
semestre 2016 à la commission des travaux du Grand Conseil.  

L’avancement de la creuse des tunnels ayant une influence prépondérante 
sur le planning général, il est nécessaire que plus de la moitié des tunnels soient 
réalisés pour pouvoir déterminer une nouvelle date de mise en service. Le 
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percement du tunnel de Pinchat est intervenu au cours du dernier trimestre 
2015, et l’étape de creuse de la moitié du tunnel de Champel sera atteinte au 
cours du printemps 2016. A fin 2015, on peut estimer que l’objectif de mise en 
service à fin 2019 n’est pas remis en question. 

Architecture des stations du CEVA 

Le projet d’architecture des stations du CEVA a dû être revu et optimisé de 
façon à limiter l’augmentation des coûts observée suite au retour des offres. 
Un travail en coordination avec le bureau d’architecture, courant 2015, a pu 
permettre d’atteindre cet objectif tout en conservant le concept de base de 
l’architecte lauréat du concours. 

Evènements particuliers 

L’organisation de la manifestation « portes ouvertes » (les 26 et 27 
septembre) et du percement du tunnel de Pinchat (le 8 octobre) ont rencontré 
un vif succès. 

A noter également le nouveau nom du RER franco-valdo-genevois choisi 
en juin 2015 par près de 8 000 internautes : Léman Express. 

Conclusion 

L'état d'avancement, au 31 décembre 2015, est présenté en annexe (annexe 
1). Le taux d'avancement est de 59% à fin 2015 sur l'ensemble du projet. 
L'année 2016 verra le début des travaux d'aménagement des stations. L'objectif 
de mise en service reste prévu pour le changement d'horaire du mois de 
décembre 2019, tel qu’annoncé en conférence de presse du 26 mars 2014 par 
les maîtres d’ouvrage. 

Hormis la creuse du tunnel de Champel, tous les autres lots se déroulent 
conformément aux plannings initiaux.  
 
C. Etat des engagements et des adjudications  

L'état des soumissions et des adjudications pour 2015 est détaillé en annexe 
(annexe 5). Les informations sont directement issues du rapport semestriel du 
projet CEVA. 

Les adjudications les plus notables depuis le lancement du projet sont 
récapitulées ci-dessous : 
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Groupe 
Montant du 

marché 
Soumissionnaires choisis 

Groupe 1 14 626 000 F 
Implenia, Grisoni Zaugg, Belloni, 
Induni, Scrasa 

Groupe 2 189 837 000 F 
Marti, d'Orlando, Frutiger, JPF, Perret, 
Piasio, Colas, Maulini 

Groupe 3 220 043 000 F 

Walo Bertschinger, Bernasconi, 
Rampini, Perrin, Bauer, Spie, 
Batignolles, avec parfois Rothpletz 
Lienhard 

Groupe 4 319 189 000 F 

Vinci (ou Solétanche-Bachy) en 
association avec Chantiers Modernes, 
SIF Groutbohr, Imboden, Evequoz, 
Dénériaz 

Groupe 5 32 703 000 F ADV, Martin, Forasol, LMT 

Groupe 6 27 498 910 F 
Frutiger SA Vaud-LMT SA-Forasol 
SA 

Ascenseurs 4 514 370 F Schindler SA 
Second œuvre 
gares 

10 104 352 F Belloni SA 

Façades gares 113 453 787 F 
Consortium Sottas SA, Hevron SA et  
Zwahlen & Mayr SA 

Viaduc et 
tunnel 
Jonction 

13 375 000 F Marti Construction SA 

CVSE 2 877 743 F Despraz SA 
CVSE 
éclairage 

3 407 864 F Regent Lighting 

CVSE 
distribution 

9 481 794 F Cablex SA 

CVSE 
incendie 

5 244 431 F Consortium Martin-Depraz 

Sortie de 
secours Drize 

3 407 864 F Consortium Induni-Scrasa 

Sortie de 
secours 
Champel 

2 444 465 F Consortium Induni-Scrasa 

Sortie de 
secours 
Pinchat 

3 930 519 F Consortium Induni-Scrasa 
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D. Financement 

Le financement global du projet est régi par la convention du 
14 novembre 2011 entre la Confédération, la République et canton de Genève 
et les CFF. 

Le montant total du projet est de 1 567 200 000 F, prix octobre 2008 hors 
TVA. 

La part à charge du canton est de 697 800 000 F, prix octobre 2008 hors 
TVA. 

Le financement cantonal est assuré par les sources suivantes, listées en 
millions de francs : 
 

Lois de crédits d’étude 8534 et 8191, y compris 
renchérissement 

36 

Loi de crédit d’investissement 8719, base des coûts 
octobre 2000, hors renchérissement 

   366 

Renchérissement d'octobre 2000 à octobre 2008 +  86 

Loi 8719 base des coûts octobre 2008, y compris 
renchérissement jusqu’en octobre 2008 

452 

Loi de crédit complémentaire 10444, base des coûts 
octobre 2008 

113 

Plus-values sociétés de valorisation (voir chapitre F 
infra) 

79 

Indemnisation des riverains (fonctionnement) 18 

Total financement à disposition (octobre 2008) 698 
 

Les sources de financement de la Confédération proviennent du fonds 
d’infrastructure, de la part fédérale aux plus-values foncières, du montant payé 
par le canton pour le décompte du solde de la gare de La Praille et de moyens 
résultant du rachat par le canton de l’engagement pris dans le protocole 
d’accord du 26 avril 2002 de participer aux coûts d’entretien et d’exploitation 
non couverts de la liaison ferroviaire (voir chapitre H). 
 
E. Evolution des coûts, suivi des décaissements 

En février 2016, le comité de pilotage CEVA a pris connaissance du 
dépassement de + 8 millions de francs de la projection du coût final par rapport 
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au budget de 1 567 200 000 F et d’une erreur de prise en compte du 
renchérissement. 

Cette erreur d’intégration du renchérissement, qui a eu lieu au cours du 
deuxième semestre, a amené à publier dans le « CEVA trimestriel N° 05 » 
d’octobre 2015 un écart de - 40 millions de francs par rapport au budget initial. 
Des clarifications sur cette erreur ainsi que l’analyse des conséquences qui en 
résultent seront présentées par les CFF au canton de Genève et à l’OFT au 
cours du deuxième trimestre 2016. 

La direction de projet CEVA recherche des pistes d’économies par des 
optimisations de projet, pour essayer de rester au plus près du budget initial. 

Un point global et une projection seront faits sur la planification et le devis 
final après que la moitié de la creuse de chacun des deux tunnels aura été 
réalisée, vraisemblablement dans le courant de l’été 2016. 

Concernant les décaissements, le coût cumulé pour le canton, de 
447,3 millions de francs au 31 décembre 2015, est inférieur au coût planifié 
cumulé à cette date qui était de 454,9 millions de francs. 

A noter également que la dépense pour le canton en 2015 est de 
114,9 millions de francs, soit très légèrement inférieure au budget qui était de 
115 millions de francs. 

Sont annexés les tableaux financiers du rapport trimestriel au 
31 décembre 2015 (annexes 2 à 4), ainsi que le « CEVA trimestriel N° 06 » de 
mars 2016 (annexe 1). 
 
F. Plus-values foncières 

La convention entre la Confédération, la République et canton de Genève 
et les CFF concernant le financement du CEVA prévoit que les plus-values 
foncières résultant de l'entrée en force des plans localisés de quartier des gares 
de Lancy Pont-Rouge et des Eaux-Vives et de la halte de Chêne-Bourg 
contribuent au financement du projet CEVA. Lors de la signature de la 
convention de financement le 14 novembre 2011, la contribution totale était 
estimée à 177,5 millions de francs, la part revenant à la participation cantonale 
étant de 79 millions de francs et celle revenant à la participation fédérale de 
99 millions de francs. 

Le premier versement de 9,4 millions a été effectué sur le compte de l’Etat 
en 2014 par CFF immobilier. Un deuxième versement de 15,2 millions a été 
effectué en 2015. Les autres versements interviendront dès le démarrage des 
travaux des lots immobiliers suivants. Ils devraient représenter 10,6 millions 
en 2017, 13 millions en 2018 et 9,8 millions en 2019. Le solde devrait être 
versé dès 2021. 
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Le Conseil d'Etat rendra régulièrement compte de ces montants dans le 
cadre des rapports divers annuels et présentera le décompte final avec le 
renchérissement lors du bouclement. 
 

G. Risques 

Tous les semestres, la direction du projet CEVA détaille dans son rapport 
périodique l'identification, l'évaluation et le développement des stratégies de 
réponses aux risques.  

Suite à la réunion extraordinaire du Grand Conseil du 18 mai 2014, un 
comité d'experts, composé de Messieurs Olivier Français (ingénieur diplômé 
EPF/SIA, conseiller municipal – directeur des travaux de la Ville de Lausanne) 
et Albert Fournier (ingénieur diplômé EPF/SIA, retraité et ancien ingénieur 
cantonal du Valais), avait été mandaté par le comité de pilotage CEVA pour 
examiner un certain nombre de procédures en place.  

Dans son rapport final, le comité d'experts relève la bonne tenue 
administrative du projet et des chantiers et que le niveau général des prestations 
effectuées est globalement bon. Dans l'objectif d'améliorer ce niveau général, 
il propose des recommandations. Ces recommandations ont toutes été validées 
par le comité de pilotage CEVA et mises en place au cours de l'année 2015.  

En juin 2015, le comité d’experts a été auditionné par la commission des 
travaux du Grand Conseil et a pu présenter les principales conclusions de son 
rapport. 

Les recommandations se déclinent selon les thèmes suivants : 
 

Manuel de projet 

Les experts recommandent une mise à jour du manuel de projet et une 
augmentation de la périodicité de cette mise à jour.  

Cette recommandation a été mise en œuvre par une mise à jour du manuel 
de projet en juin 2015 et à fin 2015. 
 

Estimation du coût final et risques projets 

Les experts recommandent une prise en compte des risques avérés dans 
l’estimation des coûts finaux. En particulier, la prise en compte des coûts 
minimaux en lien avec ces risques doit être supprimée ainsi que les incertitudes 
qui seraient encore liées aux méthodologies de constructions.  

Ces recommandations sont mises en œuvre de la manière suivante : 
l’estimation du coût final est révisée tous les 3 mois et inclut tous les coûts 
prévisibles connus. Les risques sont revus également trimestriellement, avec 
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une estimation de leur coût maximum (la rubrique des risques minimaux ayant 
été supprimée). 
 

Architecture 

Sur la base d’une expertise juridique, les experts ont recommandé de 
poursuivre les adjudications en cours en s’assurant, lors de l’établissement des 
contrats, de l’effectivité de la qualité des prestataires et des prestations 
proposées.  

Ces recommandations ont été mises en œuvre pour le mandat d’architecture 
des gares, avec un travail important d’optimisation du projet mené avec 
l’architecte et l’entreprise adjudicatrice. 
 

Planification financière 

Les experts recommandent d’améliorer la présentation des informations 
financières, en particulier de la projection financière de fin de chantier.  

Ces recommandations ont été mises en œuvre et une mise à jour de la 
projection du coût final sera précisée d’ici l’été 2016. 
 

Visites et communications 

Les experts ont recommandé d'organiser des visites de chantier 
complémentaires qui seraient ouvertes à des groupes de 10 à 15 personnes.  

Le comité de communication CEVA, organe de communication du CEVA, 
a fait des propositions dans ce sens. Depuis début 2015, des visites sont 
organisées tous les 3 mois pour accueillir les députés sur les différents sites du 
CEVA. 

Par ailleurs, de nombreuses visites ont été organisées par la direction de 
projet CEVA pour accueillir des groupes souhaitant visiter le chantier tout au 
long de l’année 2015. 
 

Tableau des risques 

A fin 2015, les risques sont évalués à un montant maximum de 188 millions 
de francs. 

Ils se déclinent de la façon suivante : 
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Risques Descriptifs 
Impact 

financier max 

Impact 
potentiel 

délai* 

Risques 
environnementaux 

Dépollution, niveau de 
la nappe phréatique 4 000 KF  

Risques 
constructifs 

Terrassement, cuvette 
de tassement, travaux 
SIG et TPG 

79 500 KF 12 mois 

Risques délais de 
procédures 

Recours, procédures 
complémentaires, 
dalles flottantes 

42 850 KF 16 mois 

Risques gestion 
des travaux 

Gestion des matériaux, 
revendications. 

60 000 KF  

Risques 
coordination avec 
tiers 

Travaux côté France, 
coordination avec 
interfaces 

 1 250 KF 6 mois 

 TOTAL 187 600 KF 16 mois 

*Impact potentiel délai : risque de retard sur la mise en service prévue à fin 2019. 

 

H. Plan financier d'exploitation 

Le protocole d'accord du 26 avril 2002 prévoit, à son article 6, alinéa 1, que 
les CFF assurent l'entretien de la liaison ferroviaire et la conduite de son 
exploitation.  

L'alinéa 2 du même article stipule que le canton indemnise les CFF pour 
les coûts d'entretien et d'exploitation non couverts dont les modalités devaient 
être réglées par une convention. 

Afin de permettre à la Confédération de boucler sa part de financement de 
l’infrastructure, les parties ont convenu de transformer cette obligation 
générale en un capital à affecter sur la part fédérale du financement de 
l’infrastructure CEVA. Cette indemnité de rachat a été estimée à 165 millions 
de francs. Son montant définitif dépendant de l’exploitation du CEVA, il sera 
déterminé lors de sa mise en service. 

En contrepartie, par la conclusion d’un avenant au protocole d’accord du 
26 avril 2002, le canton s'est libéré définitivement de tous les frais 
d'exploitation et d'entretien qui devaient être à sa charge pour cette ligne 
ferroviaire. 
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I. Recettes provenant de la redevance sur le trafic des poids lourds liée 
aux prestations (RPLP) 

Dans sa séance du 6 mars 2002, par extrait de procès-verbal le Conseil 
d'Etat a décidé d'affecter les revenus issus de la RPLP, dès l'exercice 2001, à 
la couverture des charges financières liées à la construction du projet CEVA. 
Cette affectation va dans le sens du développement durable et prend en compte 
l'augmentation de la mobilité régionale. Les recettes perçues au 
31 décembre 2015 sont les suivantes : 

– pour les années 2001 à 2004, un montant de 33,6 millions de francs, soit 
8,4 millions de francs par an; 

– pour les années 2005 à 2009, un montant de 80,0 millions de francs, soit 
16,0 millions de francs par an; 

– pour les années 2010 à 2013, un montant de 70,6 millions de francs, soit 
17,7 millions de francs par an; 

– pour l'année 2014, un montant de 17,3 millions de francs; 

– pour l'année 2015, un montant de 16,9 millions de francs. 

Au 31 décembre 2015 les recettes s'élèvent donc au total à 218 millions de 
francs. 

Après la mise en service du CEVA, le Conseil d’Etat a prévu de réaffecter 
différemment les recettes de la RPLP. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA François LONGCHAMP 
 
 
 
Annexes : 
1) Avancement du projet : CEVA trimestriel N° 06 - mars 2016 
2) Coûts du CEVA 
3) Coûts à la charge du canton 
4) Comparaison (coût/budget) 
5) Calendrier de soumission et d'adjudication 
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CALENDRIER DES TRAVAUX au 31.12.2015

CEVAtrimestriel
N°06, mars 2016

www.ceva.ch

© CEVA - Crédits: CEVA et Groupe 13.76, O. Zimmermann et L. Fascini

FINANCES au 31.12.2015 (en millions) DONNEES au 31.12.2015
Taux d'avancement global 59%

Nombre d'ouvriers 370  

Nombre d'entreprises et bureaux 157

CREUSE DES TUNNELS au 31.12.2015

11.2011
Premier 

coup de pioche

12.2015/CMO

02.2012
Début des travaux 

de gros oeuvre

09.2016
Début des travaux 

d’équipements ferroviaires (rails...)

04.2016
Début des travaux 
d’aménagement 

des stations

12.2019
Objectif de 

mise en service

12.2015

07.2013
Ripage de l’ancienne 
gare de Chêne-Bourg

03.2014
Début de la creuse 

du tunnel de Champel

12.2017
Objectif de mise en service

partielle de Lancy-Pont-Rouge
et introduction de la cadence 

au 1/4 d’heure 

31.12.2015

Stross sur
736 m Creuse en demi-section terminée

241 m360 m

21*100

Front Bachet
(pleine section)

Front Val d’Arve
(pleine section)

Tunnel de Pinchat 2’100m
Front Val d’Arve
(demi-section)

Tunnel de Champel 1’630m
Front 
Théodore-Weber
(pleine section)halte de 

Champel-Hôpital

stross

500 millions
/20, soit 25 millions

31.12.2015

Budget
(base de prix 2008)

CHF 1’567

Dépenses CHF 1’003

Engagements 
financiers 
(y.c. dépenses)

CHF 1’307

Risques CHF
188

Prévision
coûts finaux
(base de prix 2015)

CHF 1’617

Prévision
coûts finaux
(base de prix 2008)

CHF 1’575

VAL D'ARVE

Montage du futur pont

ANNEXE 1
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Début octobre, les travaux CEVA ont franchi une étape importante en reliant Lancy à Carouge

Depuis le premier coup de pioche donné en novembre 2011, 
CEVA se matérialise peu à peu avec le percement de son premi-
er tunnel. Le 8 octobre 2015 c’est un jalon important et symbo-
lique dans l’échéancier des travaux qui a été marqué, avec ce 
premier tronçon ferroviaire entre Carouge-Bachet et Val d’Arve.

Trois ans après le début de ce chantier, le percement du tunnel 
de Pinchat a été célébré à 30 mètres sous terre par près de 180 
personnes dans une émotion certaine. Une fois les derniers 
coups de pelleteuse donnés et les gravats déblayés, les mineurs 
ont franchi le mur avec la Sainte Barbe sous les applaudisse-
ments. Les maires des communes concernées, Carouge et Lan-
cy, se sont chaleureusement retrouvés et ont ainsi symbolique-
ment échangé leurs drapeaux.

Les chiffres égrainés lors de cette cérémonie reflètent l’ampleur 
de l’ouvrage : 157'000 m3 de matière excavée, 8'000 tonnes 
d’acier incorporées… 

«C’est l’aboutissement de trois ans de chantier que nous avons 
célébré ensemble et, à la mi-parcours de la réalisation de 
l’ensemble de CEVA, nous nous réjouissons de cet avancement» 
a déclaré Antoine Da Trindade, directeur de projet. 

Long de 2'100 mètres, le tunnel est aujourd’hui entièrement creu-
sé sur sa demi-section, soit sa partie haute, la calotte. Les tra-
vaux s’achèveront dans une année et demi, le temps d’excaver 
sa partie basse, le stross, et de réaliser le radier (sol de l’ouvrage) 
et le revêtement. Retrouvez le film sur www.ceva.ch

Ouvriers, entreprises, mandataires et autorités célèbrent le percement du tunnel de Pinchat.

TABLEAU DE BORD

Coûts, délais et risques
A fin 2015, la prévision des coûts finaux (base de prix 2008) s’élève à CHF 1’575 millions, avec un léger dépassement prévisionnel 
de 8 millions par rapport au budget initial de CHF 1’567 millions. La prévision des coûts finaux avec renchérissement s'évalue à 
CHF 1'617 millions. 

Les risques sont évalués pour un montant maximum de CHF 188 millions et diminuent de 11 millions par rapport au dernier CEVA 
Trimestriel (N°5) suite à l'achèvement des travaux de gros oeuvre, notamment sur le tronçon allant des Eaux-Vives à Thônex.

La direction de projet CEVA continue un suivi rigoureux des travaux et des revendications d'entreprises afin de diminuer au maxi-
mum les risques financiers du projet et en rend régulièrement compte à la Direction générale du génie civil et à l'Office fédéral des 
transports.

Au niveau de la planification, les travaux d'aménagement des stations débuteront en avril 2016 et le pont ferroviaire définitif sera 
installé sur l'Arve au printemps 2016.

Visite de chantier de députés du Grand 
Conseil genevois

Le 8 décembre 2015, une délégation de dépu-
tés du Grand Conseil est descendue tout au 
fond de la halte de Champel-Hôpital. Ils ont pu 
constater la fin des travaux de génie civil.

De gauche à droite: J.B. Ferey, B. Calame, F. Perler, I. Buche,  

A. Python, D. Magnin, H. Rappaz, A. Da Trindade, L. Barthassat, 

D. Favre et J.-L. Fazio.
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ACTUALITES CHANTIER

Saint-Jean - 
Jonction

Sur le Viaduc, une diagonale 
provisoire qui servira durant les 
travaux sur ce dernier a été posée. 

La Praille Le passage sous voie situé au nord  
de la route du Grand-Lancy a été 
provisoirement ouvert, le temps de 
réaliser les travaux du pont 
ferroviaire, nécessitant la fermeture 
du trottoir.

Carouge-Bachet Depuis le percement du tunnel de 
Pinchat sur sa partie haute, c'est 
désormais la creuse du stross 
(partie basse) qui est en cours, tout 
comme la réalisation du radier (sol)
et du revêtement. 

Val d'Arve Le montage du pont sur l'Arve est   
désormais finalisé. La troisième et 
dernière partie est en cours de 
soudure. Sur la rive droite de l'Arve, 
des pieux ont été construits, et un 
enrochement définitif est en cours, 
pour permettre l'édification de la 
culée (appui définitif) à proprement 
parler. 

Champel-Hôpital Les derniers travaux de la halte de 
Champel ont été réalisés. Ne restent 
plus que quelques finitions qui 
seront effectuées durant le mois qui 
vient.

Le tunnel de Champel poursuit sa 
progression depuis ses deux fronts.

Genève-Eaux-
Vives

La première partie de la gare de Ge-
nève-Eaux-Vives est achevée. Ce 
sont actuellement des travaux de la 
Ville de Genève qui sont menés sur 
cette zone.

Trois-Chêne La creuse de l'ensemble de la 
tranchée couverte allant des Eaux-
Vives à la frontière est désormais 
effective. La construction du radier 
et des banquettes se poursuit tout 
au long de l'ouvrage souterrain.

Le pont sur la Seymaz est terminé 
et la pose de la passerelle piétonne 
qui servira pour la voie verte a 
débuté et s'achèvera dans les 
semaines qui viennent.

Le démarrage des travaux de 
second oeuvre de la halte de Chêne-
Bourg  est planifié à la fin du premier 
trimestre 2016. 

VAL D'ARVE - Réalisation des pieux en vue de la construction de la culée 

(appui définitif) rive droite du pont sur l'Arve

CHAMPEL-HOPITAL - Construction des quais de la halte 

TROIS-CHÊNE - Pont sur la Seymaz
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LE PROJET
CEVA, acronyme de Cornavin-Eaux-Vives-

Annemasse, consiste à réaliser une infras-

tructure ferroviaire de 16km pour relier le 

réseau suisse au réseau français. 

Côté suisse, ce tracé majoritairement 

souterrain s'étend sur 14 km et nécessite 

la construction de deux nouveaux ponts 

(Arve et Seymaz), deux tunnels et plusieurs 

tranchées couvertes. Cinq stations 

jalonnent le parcours. Il s'agit de Lancy–

Pont-Rouge, seule station aérienne du 

tracé, de Carouge-Bachet, de Champel-

Hôpital, de Genève–Eaux-Vives et de 

Chêne-Bourg. Des adaptations sont 

également prévues sur le tronçon existant 

allant de Cornavin à La Praille.

Le challenge de la réalisation de ces ou-

vrages dans un environnement urbain 

dense a conduit à privilégier des procédés 

favorables à la qualité de vie des habitants: 

technique de creuse des tranchées cou-

vertes réduisant les impacts en surface, 

découpage en étapes lors du franchisse-

ment de carrefours majeurs, afin de garan-

tir leur exploitation, etc.

Sur sol français, le tracé est d'une lon-

gueur de 2 km et comprend, outre une 

tranchée couverte entre la frontière et la 

gare d'Annemasse, d'importants travaux 

de modernisation de la gare elle-même et 

de la ligne du Chablais, qui sont financés 

par les partenaires français.

LA GOUVERNANCE

Le financement nécessaire à la réalisation 

de CEVA est assuré en moyenne à 56% 

par la Confédération et à 44% par le canton 

de Genève. La gouvernance du projet est 

organisée en co-maîtrise d'ouvrage entre 

les CFF et le canton de Genève. 

Toute décision concernant la réalisation de 

CEVA est prise par le comité de pilotage 

(COPIL), sorte de conseil d'administration 

du projet, réunissant des représentants du 

canton de Genève, de l'Office fédéral des 

transports (OFT) et des CFF. La présidence 

est confiée au Conseiller d'Etat en charge 

de la Direction générale du génie civil.

Sous le COPIL, le comité directeur (CODIR) 

supervise la partie opérationnelle des 

affaires. Celle-ci, tout comme la mise en 

oeuvre des décisions du COPIL, est 

assurée par une équipe de projet ad hoc, 

composée de collaborateurs du canton de 

Genève et des CFF. La direction de cette 

équipe a été confiée aux CFF. 

L'ENVIRONNEMENT

Sur le long terme, l’impact d’un projet tel 

que CEVA est très positif. En effet, le trans-

port ferroviaire constitue une alternative ef-

ficace au transport individuel. Cependant, 

la construction même d’un tel ouvrage 

peut avoir des impacts non négligeables 

sur l’environnement et générer des nui-

sances. C’est pourquoi ces probléma-

tiques sont gérées et traitées avec une 

grande attention par le projet CEVA.

Pour un projet de telle ampleur, une étude 

de l’impact sur l’environnement (EIE) a été 

produite lors de la demande d’autorisation 

de construire, étude dans laquelle des me-

sures spéciales de protection sont décrites 

dans différents domaines environnemen-

taux. La mise en œuvre de ces mesures en-

vironnementales est d’une importance ca-

pitale pour que le projet respecte les 

prescriptions légales relatives à la protec-

tion de l’environnement. Pour assurer cette 

tâche, le projet CEVA a mis en place un sui-

vi environnemental de la phase de réalisa-

tion (SER), au sein duquel tous les spécia-

listes nécessaires sont représentés.

Concrètement, il s’agit d’un groupement 

de bureaux d’ingénieurs spécialistes en 

environnement, qui depuis 2009, pré-

parent et surveillent toutes les mesures en-

vironnementales pertinentes pour la 

construction, tout en veillant au respect 

des prescriptions et normes relatives à la 

protection de l’environnement. 

LA GESTION DES RISQUES

Les risques sont établis sur la base de la 

gravité des dommages et de la probabilité 

de l'occurence. 

La direction de projet CEVA identifie et 

analyse les risques trimestriellement. Elle 

développe ensuite une stratégie de ré-

ponse aux risques identifiés et les présente 

aux organes décisionnels du projet.

Comme tout projet de cette ampleur, CEVA 

fait face à des risques en matière de coûts 

et de délais. En outre, à l'instar des chan-

tiers souterrains, la géologie rencontrée au 

fur et à mesure de l'avancement des tra-

vaux  joue un rôle prépondérant. CEVA ne 

fait pas exception à la règle.

DEMAIN LEMAN EXPRESS

Les 16 kilomètres de rails actuellement en 

construction qui relieront la gare de Ge-

nève-Cornavin à celle d'Annemasse repré-

sentent bien plus que le maillon ferroviaire 

qui manquait entre ces deux gares. 

La réalisation de CEVA permettra la mise 

en service du LEMAN Express: 230 km de 

ligne reliant 45 gares suisses et françaises 

dans un rayon de 60 km autour de Genève 

et d'Annemasse. Dès sa mise en service, 

ce réseau constituera l'épine dorsale des 

transports publics en assurant la première 

liaison rapide entre la rive gauche et la rive 

droite du lac Léman. Ce sera une nouvelle 

solution pour les habitants, reliant les 

centres urbains, avec de nouveaux aména-

gements autour des gares.

CONTACTS

Par email: info@ceva.ch 

Par téléphone:  022 546 76 00 (Info-Service)
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CEVA - Rapport d’état semestriel n° 27 - Etat au 31.12.15 

ANNEXE 5 : appels d’offres et adjudications 
 
Calendrier des appels d’offres 
 

 
 

 
 
Adjudications 
 

 
 
Remarque : le calendrier de soumission et d’adjudication se limite aux contrats dont le volume dépasse 3 
millions de francs (cf. Directive sur le controlling CEVA, page 30) 

Mois Année Mois Année

GC 3 sorties de secours
(Drize, plateau de Champel, plateau de Pinchat)

8'000'000.00 Ouverte Entreprise 6 2014 7 2015

CVSE BT Techfer 8'704'000.00 Ouverte Entreprise 10 2014 12 2015

Techfer Travaux sur le nouveau tronçon 100'200'000 Ouverte Entreprise 10 2014 12 2015

Techfer Travaux bifurcation Jonction 5'700'000 --- CFF IH 12 2014 12 2016

Techfer Travaux tunnel de la bâtie 7'000'000 --- CFF IH 12 2014 12 2016

CVSE Equipements des issues de secours 3'232'600.00 Ouverte Entreprise 2 2015 7 2015

CVSE Ventilation et désenfumage 7'024'000.00 Ouverte Entreprise 6 2015 12 2015

Techfer Travaux gare de Lancy-Pont-Rouge 4'000'000.00 --- CFF IH 6 2015 11 2015

Techfer Travaux gare de La Praille 13'800'000.00 --- CFF IH 6 2015 11 2015

Total au 1 er  semestre 2015 157'660'600

ANNEE 2015 - 2e  semestre

Niveau 2
(PSP) Désignation Devis

(CHF)

Procédure 
d'adjudication 

prévue

Mandataire ou 
entreprise

Délai de soumission Délai d'adjudication

Mois Année Mois Année

GC
3 sorties de secours
(Drize, plateau de Champel, plateau de Pinchat) 8'000'000.00 Ouverte Entreprise 10 ** 2015 ** 4 ** 2016 **

CVSE BT Techfer 8'704'000.00 Ouverte Entreprise 2 ** 2016 ** 6 ** 2016 **

Techfer Travaux sur le nouveau tronçon 100'200'000 Ouverte Entreprise 10 2014 1 ** 2016 **

Techfer Travaux bifurcation Jonction 5'700'000 --- CFF IH 12 ** 2015 ** 12 ** 2016 **

Techfer Travaux tunnel de la bâtie 7'000'000 --- CFF IH 12 ** 2015 ** 12 ** 2016 **

CVSE Equipements des issues de secours 3'232'600.00 Ouverte Entreprise 12 ** 2015 ** 5 ** 2016 **

CVSE Ventilation et désenfumage 7'024'000.00 Ouverte Entreprise 6 2015 3 ** 2016 **

Techfer Travaux gare de Lancy-Pont-Rouge 4'000'000.00 --- CFF IH 6 2015 3 ** 2016 **

Techfer Travaux gare de La Praille 13'800'000.00 --- CFF IH 6 2015 3 ** 2016 **

Total au 2 e  semestre 2015 157'660'600 ** Mise à jour des dates par rapport au calendrier du 2e semestre 2015

ANNEE 2016 - 1er  semestre

Niveau 2
(PSP) Désignation Devis

(CHF)

Procédure 
d'adjudication 

prévue

Mandataire ou 
entreprise

Délai de soumission Délai d'adjudication

CVSE 5 stations (éclairage) 5'029'200.00 3'407'863.56 15.07.15 Regent Lighting 4'152'798.00 3'302'604.80

CVSE
Lot 13 CVSE Gare Genève Eaux-Vives
(CFO + CFA, accès aux trains et horloges) 10'941'100.00 9'481'793.74 21.07.15 Cablex SA 10'015'751.05 10'015'751.05

CVSE
Défence incendie des tunnels, tranchées couvertes 
et issues de secours 3'833'350.00 5'244'430.66 22.07.15 Consortium Martin-Despraz 5'744'624.00 5'561'746.53

GC Sortie de secours (Drize) 3'000'000.00 2'164'630.50 22.07.15 Consortium Induni-Scrasa 2'359'000.00 2'115'551.30

GC Sortie de secours (plateau de Champel) 3'300'000.00 2'444'465.00 22.07.15 Consortium Induni-Scrasa 2'674'653.00 2'472'684.40

GC Sortie de secours (plateau de Pinchat) 3'800'000.00 3'930'518.50 24.07.15 Consortium Induni-Scrasa 4'090'518.50 3'565'650.70

Total au 1 er  semestre 2015 29'903'650.00 26'673'701.96

ANNEE 2015 - 2e  semestre

Adjudicataire Offre la plus chère
(CHF)

Offre la moins chère
(CHF)

Niveau 2
(PSP) Désignation Devis

(CHF)
Montant 

contractuelle
Date 

d'adjudication
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