

Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

- Démarche fait suite à l'audit du SAI (mars 2017)
- 4 recommandations qualifiées de "modérées mais obligatoires" dont une fait référence à la **gestion des projets SITG**



Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

"Nous recommandons au comité directeur du SITG d'exiger que tous les projets du SITG s'appuient sur une méthode de gestion de projet bien identifiée.

Nous recommandons d'analyser l'opportunité de retenir la directive départementale de gestion de projet du DETA"

SAI – Rapport d'audit de mars 2017



Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

"Le comité directeur du SITG accepte la recommandation et adoptera des instructions pour la conduite des projets que les différentes commissions du SITG mettent en place.

*Ces instructions se baseront sur les **bonnes pratiques du DETA** et seront mises en œuvre dans une **approche simple et pragmatique** qui a fait le succès du SITG.*

Les projets de nature informatique seront toujours conduits selon les directives et la méthode ad-hoc en place à l'Etat de Genève."

Réponse du comité directeur SITG



Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

- Décision: adopter une méthode pour soigner le formalisme de suivi des projets
- Proposition d'une **directive**
- Proposition d'un **manuel de projet**

FAT FREE



Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

- La directive instaure le **Manuel de projet**, qui est un document cadre regroupant tous les informations pertinentes au projet:
 - ✓ Objectifs et livrables
 - ✓ Organisation
 - ✓ Planification
 - ✓ Coûts
 - ✓ Risques
 - ✓ Tableau de suivi des actions/décisions
- Tenu à jour par le chef de projet



Nouvelle méthode de suivi des projets SITG

- Documents seront soumis au Comité directeur lors de la séance du 01.12.2017
- Quelle centralisation / accessibilité ?
- Mise en œuvre au 01.01.2018 ?

