Couverture du sol -
Domaine routier

Comité directeur SITG
Séance du 25 septembre 2003
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Démarche

o Mandat CFU du 17 juin 2002
o Objectifs

Proposer un modele et un inventaire des objets
routiers, afin d'améliorer la connaissance, la
gestion et l'entretien de la voirie

o Groupe de travail
DAEL, DIAE, TPG, ACG, VG
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Couverture du sol - Domaine Routier

o Objets

Chaussée, chemin, Tlot, parking, piste cyclable,
site propre TC, trottoir, espace de
stationnement, surface latérale

o Revéetements

Béton, gazon, prairie, pavé, terre, plates-
bandes, graviers, béton bitumineux, ...

o Objets divers
Murs, rails, ponts, passerelles, tunnels, ...
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Documents préparés

o Lexique des objets de la CS - Domaine
Routier

o Modele de données

o Des regles impératives pour le systeme
d'annonces (mise a jour des données)

o Cahier des charges pour appel d'offres
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Planification grossiere

1. Validation et financement du projet

a. Au niveau du groupe de travail fin mai 03
b. CFU 17 juin 03
c. Comité directeur SITG 25 sept 03
2. Mise a jour du modele de données fin 03
3. Soumission - Appel d'offres - Adjudication oct -
déc 03
4. Acquisition et intégration des géodonnées 2004-
2005
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Estimation financiere

o DP cantonal:
850 parcelles, 520 ha 400'000.—

o DP communal:
Ville de Geneve 1350 parc., 297 ha 500'000.--
Autres communes 3350 parc., 657 ha 700'000.—

o Domaine routier « Privé »
2700 parcelles, 270 ha 400'000.—

Total 2'000'000.—
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Répartition des colits

Total

Partenaire 2004 2005 2006

DVC 200'000.-- 200'000.-- 400'000.--
OTC 50'000.-- 50'000.-- 100'000.--
Ville de Genéve 250'000.-- 250'000.-- 500'000.--
ACG a fixer a fixer a fixer 0.--
DCMO 100'000.-- 200'000.-- 100'000.--| 400'000.--
SIG 50'000.-- 50'000.-- 100'000.--
TPG a fixer a fixer a fixer 0.--
Total 650'000.--  750'000.-- 100'000.-- 1'500'000.--
Dépense planifiée 800'000.-- 800'000.--  400'000.--

Ecart 150'000.-- - 5B0'000-- - 300'000.--
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Mise a jour: 2 cas de figure

o Travaux soumis a o Autres travaux
autorisation de Changement de
construire revétement

Construction routiere Suppression d'éléments
Aménagement simples
routier/cycliste/piéton Travaux effectués
Modération de trafic sans autorisation
- = - =
Processus Autorisation &4 Processust™ "
de Construire « technicien communal »

Sysecnie d lpformarion du Territoire Genevors



