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Démarche

� Mandat CFU du 17 juin 2002
� Objectifs

� Proposer un modèle et un inventaire des objets 
routiers, afin d’améliorer la connaissance, la 
gestion et l’entretien de la voirie

� Groupe de travail
� DAEL, DIAE, TPG, ACG, VG
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Couverture du sol – Domaine Routier

� Objets
� Chaussée, chemin, îlot, parking, piste cyclable, 

site propre TC, trottoir, espace de 
stationnement, surface latérale

� Revêtements
� Béton, gazon, prairie, pavé, terre, plates-

bandes, graviers, béton bitumineux, …
� Objets divers

� Murs, rails, ponts, passerelles, tunnels, …
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Documents préparés

� Lexique des objets de la CS - Domaine 
Routier

� Modèle de données
� Des règles impératives pour le système 

d’annonces (mise à jour des données)
� Cahier des charges pour appel d’offres
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Planification grossière

1. Validation et financement du projet
a. Au niveau du groupe de travail fin mai 03
b. CFU 17 juin 03
c. Comité directeur SITG 25 sept 03

2. Mise à jour du modèle de données fin 03
3. Soumission - Appel d’offres – Adjudication oct –

déc 03
4. Acquisition et intégration des géodonnées 2004-

2005
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Estimation financière

� DP cantonal:
� 850 parcelles, 520 ha 400’000.—

� DP communal:
� Ville de Genève 1350 parc., 297 ha 500’000.--
� Autres communes 3350 parc., 657 ha 700’000.—

� Domaine routier « Privé »
� 2700 parcelles, 270 ha 400’000.—

Total 2’000’000.—
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Répartition des coûts
Total

Partenaire 2004 2005 2006

DVC 200'000.-- 200'000.-- 400'000.--
OTC 50'000.-- 50'000.-- 100'000.--
Ville de Genève 250'000.-- 250'000.-- 500'000.--
ACG à fixer à fixer à fixer 0.--
DCMO 100'000.-- 200'000.-- 100'000.-- 400'000.--
SIG 50'000.-- 50'000.-- 100'000.--
TPG à fixer à fixer à fixer 0.--

Total 650'000.-- 750'000.-- 100'000.-- 1'500'000.--

Dépense planifiée 800'000.-- 800'000.-- 400'000.--
Ecart - 150'000.-- - 50'000.-- - 300'000.--

2000000
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Mise à jour: 2 cas de figure

� Travaux soumis à 
autorisation de 
construire
� Construction routière
� Aménagement 

routier/cycliste/piéton
� Modération de trafic

� Autres travaux
� Changement de 

revêtement
� Suppression d’éléments 

simples
� Travaux effectués 

sans autorisation

Processus Autorisation
de Construire

Processus
« technicien communal »


