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GEOSCHEMATIQUE TELECOM

OBJECTIFS ET CONTRAINTES DU PROJET SELON PAQ

1.1 Objectifs

Les intéréts de I'Etat pour un cadastre souterrain, et plus particulierement pour un
cadastre des infrastructures souterraines multimédia/télécom sont les suivants :

- Planifier de maniére adéquate le développement des infrastructures multimédia
a Geneéve. A cet effet, une vue générale de I'état d’équipement est nécessaire.

- Disposer d’'un outil de management pour ses propres besoins: ou est-il
possible de faire passer, a moindre investissement, un cable entre deux
immeubles ? A cet effet, 'Etat doit disposer d’'une vue schématique des tubes
parcourant le sous-sol, assortis d’'une indication de la place disponible.

- Garantir la pérennité de toutes les infrastructures publiques et d’intérét public.
A cet effet, 'Etat tient a jour un cadastre de ses propres infrastructures, et
édicte des normes garantissant la réalisation, la mise a jour et la pérennité d’'un
tel cadastre par les propriétaires d’installations privées.

Ainsi pour répondre a ces objectifs généraux, la 1° étape consiste a :

- recenser les informations existantes sous forme de données informatiques et
de plans papiers ;

- etablir un modéle de données ;

- évaluer les colts d’acquisition des données ;

- définir une organisation pour la mise a jour et la diffusion des données.

1.2 Contraintes

Pour que le projet puisse se développer dans des délais raisonnables, il se limite
dans un premier temps aux gestionnaires et propriétaires des réseaux des
collectivités publiques.

Une extension aux gestionnaires et propriétaires privés peut étre réalisée dans une
deuxiéme phase. Avec I'exemple concret des collectivités publiques, il sera plus
facile d’obtenir 'adhésion des privés dans un tel processus.

Une premiére liste de collectivités publiques concernées est la suivante :
- Etat de Genéve - CTI

- Etat de Genéve - OTC

- Fondation des Parkings

- FTI

- ACG - CODITEL

- TPG

- Ville de Geneve — DSI

- SIG — Télécom
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1.3 Organisation du projet

Etant donné le caractére transversal et « géographique » du projet, le comité
directeur du SITG apparait comme linstance adéquate pour assumer le réle du
comité de pilotage.

La supervision du projet est assurée par MM. Frangois Mumenthaler, directeur du
Service des Systémes d’Information et de Géomatique du DIAE, Alain Bachmann,
responsable des réseaux télécom du CTI et Marc Junet, chef de la section Plans-
réseaux de SIG.

Le groupe de projet est formé de MM. Jacques Zwicky, SIG/Section Plans-réseaux
(chef du projet), Laurent Brilhart, Etat de Genéve/CTIl, Andréas Knabe, Ville de
Genéve/DSI, Pascal Oehrli, Etat de Genéve/SSIG, Patrick Verhoeven et Henrik
Horvath, Etat de Genéve/OTC.

RESULTATS PAR ETAPE DU PROJET

2.1 Recensement de ’existant

La majorité des services contactés dans le cadre de ce projet, possédent des
données numériques de leurs réseaux, soit de maniére géoschématique (jusqu’a 10
métres d’écart par rapport a la position réelle), soit de maniére cartographique (a
env. 20 cm de précision suite a des relevés détaillés).

L’annexe A.1 décrit pour chaque service :
- type de réseau ;

- logiciels utilisés ;

- type/utilité des données ;

- longueur du réseau ;

- état de la numérisation des plans.

Quelques remarques :

Sans le téléréseau, les différents partenaires potentiels des collectivités publiques
gerent environ 1'011 km de réseau de tubes. Les réseaux des membre du groupe de
projet, soit 'OTC, le CTI, la DSI et SIG/ST, en représentent plus de 87 %, soit 880
km dont 780 km sont déja numérisés sous une forme cartographique.

Afin de simplifier le travail, le groupe de projet a ainsi décidé de procéder a une
analyse détaillée uniquement sur ces quatre réseaux :

- L’'OTC a saisi son réseau tubes dans AutoCad et va migrer vers un
environnement ArcGIS pour une gestion de la géométrie et de I'occupation
avec un seul outil. L'OTC a profité de cette étude pour compléter le modéle de
données « Géoschématique Télécom » commun notamment afin de transférer
les tubes déja numérisés dans la nouvelle structure de données et de faciliter
ensuite la mise a disposition de ses donnée.
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- SIG saisi son réseau tubes avec le taux d’occupation dans LIDS. Pour pouvoir
transférer ces données dans le modéle de données commun, le modéle LIDS
actuel devra étre adapté. Il faudra aussi développer un utilitaire de transfert de
données qui pourra étre réalisé lors de la mise en ceuvre de la nouvelle version
de LIDS prévue au 1* semestre 2004. La charge de travail est estimée a 30
jours.

- Les solutions qui seront mises en ceuvre a SIG pour mettre a disposition des
données selon le modéle commun pourront étre appliquées sans autres aux
donnée du CTI et de la DSI étant donné qu'’ils ont confiés a SIG la gestion
cartographique de leurs réseaux tubes.

Pour les autres partenaires éventuels nous nous sommes contenté de recenser
I'existant sans étudier comment nous pouvions importer leurs données au sein du
modéle commun :

- Les TPG possédent un réseau d’environ 30 km. Il s’agit d’'un partenaire
important qu’il conviendra d’étudier de maniére détaillée dans une phase
ultérieure.

- Les HUG possédent un petit réseau de tubes vers Belle-ldée et des galeries
dans la région de I'Hépital cantonal.

- Le DAEL geére un réseau de tubes pour la Confédération sur le tracé de
l'autoroute, les demandes pour pouvoir faire partie de ce projet et
éventuellement utiliser quelques tubes libres doivent étre transmise a la
Confédération.

- L’Aéroport de Genéve posséde un réseau tubes pour ses besoins et d’autres
installations. Pour des raisons de sécurité, une certaine confidentialité est de
rigueur.

- La Fondation des parkings utilise principalement des tubes d’autres
partenaires, seul les petites longueurs pour relier leurs installations ont été
posées par elle.

- La voirie de la ville de Genéve est opposée a la pose de cables dans le réseau
d’assainissement pour des raisons de sécurité sur les installations cables lors
de fortes pluies.

- Le DIAE posséde un réseau tubes le long d’'une partie du réseau primaire
d’assainissement.

- Les téléréseaux des communes de Bellevue, Bernex, Chéne-Bourg, Chéne-
Bougeries, Confignon, Plan-Les-Ouates, Puplinge, Thonex, Troinex, Vernier et
Versoix sont entierement privé et appartiennent a Coditel. Ces réseaux utilisent
principalement des tubes d’autres partenaires, seul les petites longueurs pour
relier leurs installations ont été posées par eux.

- Le téléréseaux des communes de Carouge, Genéve, Grand-Saconnex, Lancy,
Meyrin, Onex et Pregny-Chambésy sont priorités de sociétés d’économie mixte,
en principe 51% pour la commune et 49% pour Coditel. Comme pour les autres
communes, ces réseaux utilisent principalement des tubes d’autres partenaires.
Le mandataire pour la gestion de ces installations est Coditel.
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- Certaines communes ont posés des tubes pour leurs propres besoins. Ceux-ci
ont été relevés la plupart du temps par des bureaux d’ingénieurs qu'il faudrait
contacter pour obtenir de l'information. Ces informations on été recueillies par
téléphone auprés de quelques communes. Il sera nécessaire, dans une
deuxiéme phase, de contacter 'ensemble des communes a travers 'ACG.

- Pour information, les CFF possédent des infrastructures en paralléle de leurs
voies. Pour d’éventuels accords les contact devrons étre pris avec la direction
des CFF a Berne.

Cette étude met en évidence qu'il est intéressant et utile de partager la connaissance
du réseau primaire. Les départs pour alimenter les batiments ne sont pas
nécessaires ; en plus, ils peuvent parfois aussi relever du secret commercial.

2.2 Modeéle de données

Le modele de données est proposé a I'annexe A.2. Il a été validé par le groupe de
supervision.

2.3 Description du processus d’acquisition des données (méthode et
outils)

Il est proposé que le systéme informatique cible pour la mise a jour soit ArcGIS,
produit utilisé dans le cadre du SITG. Pour la saisie initiale, le processus proposé est
le suivant :

1. Chaque partenaire saisi son réseau dans le logiciel de son choix et livre un
fichier compatible au modéle de données commun «Géoschématique
Télécomy». Chaque partenaire est également responsable de créer la
passerelle nécessaire au transfert de leur logiciel au systéme cible ArcGIS.

2. Les partenaires qui ne possédent pas de plans informatisés peuvent confier
leur saisie a un tiers ou a la cellule « Géoschématique Télécom » si la volonté
est de créer un pool de gestion de cette base.

Il s’agit volontairement d’'un processus organisationnel simple respectant 'esprit du
SITG, un partenariat basé sur le volontariat tout en gardant les spécificités de
chacun. |l nous parait donc opportun de laisser le libre choix des outils aux
partenaires potentiels. Le SSIG pourra conseiller si nécessaire les différents
partenaires pour la mise en ceuvre des outils de transfert de données.

2.4 Evaluation des colts de numérisation des plans et de transfert
des données existantes

L’analyse de I'existant montre que la proportion de plans « papier » est relativement
faible. Nous proposons ainsi de ne pas étudier de maniére détaillée cette partie et de
nous concentrer sur le co(t de 'adaptation des modéles de données existants chez
les partenaires membres du groupe de travail ainsi que sur le co(t du transfert des
données sur le systéme cible.
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Pour ce faire nous proposons la démarche suivante a réaliser d’ici la fin de 'année
2003 :

- Création du modéle définitif dans ArcGIS par le SSIG => début octobre 2003.

- Effectuer les tests sur une zone géographique définie au préalable (annexe
A.3) => début novembre 2003.

- Migration par les différents partenaires du groupe de projet de son réseau et
importation dans le modéle commun => fin novembre 2003.

- Mettre en évidence les difficultés dues aux modéles de donnée et aux logiciels
d’acquisition différents.

- Estimer de maniére détaillée la charge de travail de chacun des partenaires =>
15 décembre 2003.

Les résultats de ce travail nous permettra ensuite de mieux quantifier les charges qui
devront étre investies par les autres partenaires potentiels (publics ou privés). Ainsi,
bien que presque tous les plans de réseaux soient numérisés, il existe une charge de
travail sur le terrain pour déterminer le taux d’occupation des tubes des réseaux du
CTI, de la DSI et de 'OTC qui est tres certainement importante et qui nécessite
absolument un test pour pouvoir étre quantifiée et pour pouvoir proposer des
sceénarios réalistes pour la saisie initiale et la mise a jour.

2.5 Etablissement de scénarios pour la mise a jour et la diffusion des
données

Chaque partenaire détermine et gére les identifiants de ses différents objets ou |l
sera ajouté un préfix défini par « Géoschématique Télécom », sauf pour I'objet trace
dont l'identifiant sera défini par « Géoschématique Télécom ».

La mise en ceuvre, puis la mise a jour, dans une méme et unique couche de données
des objets des différents partenaires, méme si elle est souhaitable, nous semble
lourde a exploiter. Il apparait a ce jour plus simple de gérer une couche de données
par partenaire dans la base de données commune, avec une vue générale
comportant I'ensemble des traces. Les tests qui seront effectués permettront
d’identifier la solution la plus rationnelle.

Il est proposé de maniére générale que chaque partenaire livre une fois par trimestre
ses objets modifiés a une éventuelle cellule «Géoschématique Télécom» qui sera
chargée de mettre a jour le fichier commun.

A ce stade de l'étude il est trop tét pour proposer une solution organisationnelle,
technique et financiére pour la gestion des mises a jour et la diffusion des données. Il
est nécessaire de terminer la phase de test pour mieux comprendre la problématique
technique et organisationnelle de la mise en commun de ces données.
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2.6 Etablissement des charges de la phase de test
Mise en conformité au modéle de données commun

Analyse sur le terrain du taux d’occupation des tubes => 3 jours pour le CTI, la DSI et
'OTC, soit 9 jours au total.

Pour la saisie du taux d’occupation des tubes => 2 jours pour 'OTC, "% jour pour le
CTI et la DSI qui seront réalisés par SIG, soit 3 jours au total.

Prototypage du modéle de donnée commun avec les outils de SIG (I'occupation des
tubes est connue dans la base de données SIG, mais doit étre transformée pour étre
transférable dans la base de données commune) => 10 jours au total pour SIG.
Création du modéle de données commun => 2 jours pour SSIG.

Total de jours pour cette phase : 24 jours.

Création de la base de données communes et propositions de scénarios
organisationneé, technique et financier pour la suite du projet.

=> 2 jours pour le CTl et la DSI, 3 jours pour OTC et 4 jours pour SIG et SSIG

Total de jours pour cette phase : 15 jours.
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GLOSSAIRE

Chambre de tirage

Chambre de dérivation

Point d’introduction

Traces

Fouille

Aérien

Caniveau

Galerie
Tube

Polytubes

Batterie de tubules

Polytubes hors tube

Tubule

Occupation

Organisation

Petite chambre, servant uniquement au tirage des
Cables, sans montages possible.

Grande chambre, servant a faire des montages sur
les cables.

Introduction dans un batiment ou une galerie.

Tracé d’'un ou plusieurs services, la rue est divisée
en quatre traces possibles, trottoir gauche, partie
gauche de la chaussée, partie droite de Ia
chausseée, trottoir droit.

Ensemble de tubes d’un ou plusieurs services, dans
le terrain, utilisant la trace.

Cable posé en aérien, utilisant la trace.

Caniveau, dans un pont, par exemple, utilisant la
trace.

Galerie souterraine, utilisant la trace.

Tube diamétre 120 mm ou 50 mm.

Petits tubes, soudé ensemble par trois ou cinq,
introduit dans un tube pour permettre le tirage des
cables.

Petits tubes, diamétre de 30 a 40 mm, posé
directement dans le terrain, en grappes allant de 7

a 40 unités.

Idem polytubes, mais posé directement dans le
terrain, sans tubes.

Le plus petit contenant d’'un cable, par exemple : un
petit tube d’une batterie de tubulles, ou un petit tube
d’un polytubes.

Taux d’occupation dans un tubule ou un tube,
exprimée en %, 0, 25, 50, 75, 100.

Service propriétaire de 'objet.

Précision : dés qu’un trongon de trace est « polytubes hors tube », toute la trace est
considérée comme « polytubes hors tube », ceci pour rendre attentif I'utilisateur qu'il
y a limitation de places utilisables.
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