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PropOSItlon de SCénaI‘IO (basée sur la proposition no 2 de I'étude)

Le SOSI est le centre de compétences du SITG, ce type  de projet releve de
Sa miIssion (Cf. B4 36 art. 7, B4 36.01 art. 1 et charte SITG art. 5)

O Centralisation de la transformation , prise en charge par le SOSI, pour les partenaires:

- Etat de Geneve

- Communes Genevoises

-FTI

et aux partenaires ne disposant pas de l'infrastructure et compétences nécessaires qui le souhaitent .

Q En principe, SIG, Aéroport, Ville de Genéve,... qui ont un trés gros volume de données assurent la
transformation de leurs données en coordination avec le SOSI

0 Conseil et assistance pour I'ensemble des partenair  es du SITG ainsi qu'aux entreprises
privées.

O Collaboration avec la société GéoDataNetwork qui développera un processus industrialisé de
transformation destinée aux entreprises privées ainsi qu'avec les ingénieurs géomeétres officiels

Q Information réguliere de la commission technique, de la CFU et aux abonnés de la liste de distribution
du SITG

Département du territoire
e l'organisation et des systémes d'informat  ion

05.02.2009 - Page 2




ERTEEIETEEEEEEE  planification générale

O Phase No 1 : dés le 1 janvier 2009

» Le SOSI proposera une prestation de transformation de jeux de données MNO3 -> MN95 /
MN95 -> MNO3 basé sur le logiciel Reframe de Swisstopo et de I'extension Arc-Gis

» Possibilité de fournir et de recevoir des données en MN95

> Possibilité de transformer des données de/vers d'autres systémes de projection

U Phase No 2 : premier semestre 2009

» Développement et test de "factories" de transformation pour FME réalisés en collaboration
avec Swisstopo

» Désignation d'un directeur de projet au SOSI et formation des opérateurs
» Tests de transformation unitaires

» Mise en place, au sein de 'architecture actuelle web, d’'une extraction de données au format
MNO5. Solution trés ouverte, supportant un grand nombre de formats.

» Demande a la commission de gestion du portefeuille de projet (CGPP - PPFVA) d'un crédit
afin de pouvoir acquérir une infrastructure de test et de recette

> Initialisation formelle du projet a la direction du DT, inscription d'un crédit de fonctionnement
au budget 2010
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ERTEEIETEEAEEEE  planification générale

O Phase No 3 : deuxiéme semestre 2009 — premier trimes  tre 2010

» Analyse et élaboration des procédures de transformation, validation par la CT
» Développement éventuel de modules logiciels complémentaires
» Mise en place d’une infrastructure matériel/logiciel de test
* Serveur de test pour les données métier et de consultation (ArcSDE-Oracle)
« Serveur de test pour accueillir les sites web, géoservices et guichets cartographiques
métier
« Duplification des scripts FME de traduction des données

» Test de masse de transformation des données:
* Transformation des données du serveur métier Stevinus vers le serveur de test dans
une instance “métier”. Utilisation des algorithmes Swisstopo de transformation MNO3-
MN95

« Transfert des données de l'instance “métier” vers I'instance “consultation” (sur le
méme serveur de test). Pour cela, utilisation de nouveaux scripts FME stockés et
gérés sur le serveur en production actuel.

* Transformation test des jeux de données des partenaires du SITG et des services
qui ne sont pas sur les serveurs centraux (géodatabase locales par exemple)
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ERTEEIETEEEEEEE  planification générale

U Phase No 3 : deuxiéme semestre 2009 — premier trimes  tre 2010 (suite)

» Test des applications
« Geoservices, API,...
« Processus d'extraction (FME + Geoservices)
 Guichets cartographiques métiers
« TopoWeb, TopoMaps
« Applications desktop clientes (ArcGIS, AutoCAD, Map info, Skyline...)
> Analyse des résultats, controle qualité par les propriétaires des données
»Audit des processus et des résultats par un organe externe (Swisstopo?)
> Analyse de l'impact sur les autres systemes d'information (OCSTAT, TPG, ....)

> Préparation et adoption par le Conseil d'Etat d'un arrété ou d'un reglement adoptant le nouveau
cadre de référence et autorisant la transformation

»Modification de la loi du SITG ajoutant un article qui défini comme standard MN95

U Phase No 4 : deuxiéme / troisiéme trimestre 2010
» Adaptation des logiciels, des procédures et des données selon le résultats des tests
> Elaboration de la procédure détaillée et d'un planning pour la transformation définitive
» Elaboration d'une plan de communication
»SEMO: Génération du raster MN95 du plan de ville et du plan d'ensemble

REPUBLIQUE Département du territoire
DE GENEVE isation et des systémes d'informat  ion

05.02.2009 - Page 5

ERTEEIETEEAEEEE  planification générale

O Phase No 5 : quatriéme trimestre 2010

» Mise en place d'un comité de coordination et de suivi
» Lancement du plan de communication

» Lancement coordonné entre tous les partenaires du SITG et autres acteurs de
la transformation définitive vers MN95

» Contrdle de qualité

O Phase No 6 : 1 janvier 2011

» Utilisation généralisée du nouveau cadre de référence MN95 sur le canton de
Genéve

» Mise en place d'une procédure pour intégrer des flux de données livrées en
MNO3 (cadastre du sous-sol,....)

> Pour les retardataires, mise en place de procédures permettant d'extraire des
données au format MNO3
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